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L’àrea d’intervenció integral escollida correspon al nucli antic de La Bordeta, un dels barris del 
Districte de Sants-Montjuïc de la cuitat de Barcelona, amb una extensió d’unes 40 hectàrees i 16.062 
habitants segons el padró municipal de 2006. 
 
L’àmbit s’extén des de la Rambla Badal fins al carrer Moianès i des de la Gran Via fins l’eix Creu 
Coberta –Carretera de Sants, centrat en els eixos paral·lels de la Carretera de La Bordeta i el conjunt 
dels carrers Andalusia - Manzanares - Noguera Pallaresa - Plaça de la Farga, d’una banda, i el carrer 
Olzinelles i l’eix Cotxeres de Sants - Plaça Ibèria - carrer Rossend Arús de l'altra. 
 
El barri i fins i tot l’agrupació de barris que sovint constitueixen les unitats territorials naturals dins la 
ciutat, es troben de vegades condicionats per alteracions que imposa la pròpia dinàmica de la 
ciutat. El sector anomenat La Bordeta, delimitat per la carretera de Sants, Gran Via de les Corts 
Catalanes, i línia del Ferrocarril, és un clar exemple d’aquest fet, un barri que va créixer mirant a 
Sants. 
 
Si bé l’àrea compresa dins aquests límits és part inseparable tant històricament com culturalment 
d’una àrea més gran formada a més a més de la Bordeta pels barris d’Hostafrancs, i Sants, 
l’especialització i morfologia del seu perímetre fan que sense perdre els seus lligams amb les unitats 
territorials de referència, es vagi consolidant com un sector amb característiques específiques i 
diferenciades. Això és degut al caràcter de barrera del seu perímetre que limita les relacions amb la 
resta de la ciutat i alhora potencia les relacions de convivència i d’activitat al seu interior. 
 
El 1801 La Bordeta era un barri format tan sols per un únic carrer. Aquest carrer, que quan neix a la 
plaça d’Espanya porta el nom del barri i després el canvia dos cops pel de Gavà i Constitució, era 
l’antiga Via Augusta romana que unia Barcelona amb Tarragona per després creuar el Llobregat per 
Sant Boi. Al llarg del seu traçat van aparèixer nuclis habitats i hostals. Però quan al segle XVII l’Estat va 
construir el pont de Molins de Rei, la carretera de Sants va guanyar la partida a la de La Bordeta. Per 
aquest motiu va haver d’esperar la construcció del canal de la Infanta Carlota (1818) per prosperar 
agràriament, i la formació d’Hostafrancs per començar la seva transformació en barri industrial. 
 
El 1857, quan ja s’havia començat a urbanitzar, La Bordeta va passar a ser un dels quatre barris del 
municipi independent de Sants. Tot seguit es crea el complex industrial: la colònia Can Batlló, 
inaugurada el 1880 , que va marcar el desenvolupament del barri i el va situar en l’òrbita dels vapors 
industrials de Sants. Posteriorment el daltabaix de l’activitat industrial va portar paral·lelament 
l’empitjorament de l’estructura física del sector, ja amb necessitat de renovació, ja que poc a poc 
s’havia anat degradant. 
 
Can Batlló és un recinte industrial delimitat per la Gran Via i els carrers d’Amadeu Oliver, Constitució, 
Parcerisa i camí de la Cadena, ocupa una superfície de nou hectàrees, això representa gairebé el 
20% de l’extensió total de La Bordeta, motiu pel qual es pot qualificar avui Can Batlló de l’última gran 
reserva de sòl que té el barri per fer-hi les zones verdes i els equipaments que necessita. De fet, les 
associacions de veïns fa anys que reivindiquen l’antiga fàbrica, i l’Ajuntament està ultimant un pla de 
reforma que s’ha de posar en marxa durant els propers mesos. 
 
Més tard, la creació el 1948 d’una parròquia singular, Sant Medir, i el tarannà progressista del seu 
rector, mossèn Amadeu Oliver, va revitalitzar el barri, va preservar la identitat de La Bordeta sense 
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 deixar d’entrellaçar la seva vida amb la de Sants. 
 
Durant els anys seixanta, el desarrollisme de la Barcelona franquista va transformar La Bordeta. Moltes 
de les cases baixes típiques es van enderrocar per deixar pas a nous blocs de pisos, sobretot al llarg 
del carrer principal i a l’oest de Cant Batlló, al carrer Badal, amb l’obertura del Primer Cinturó o 
Ronda del Mig que va esventrar la part meridional del barri. Aquesta via ràpida, ideada a principi de 
segle per l’urbanista Léon Jaussely, es va concretar en un pla aprovat el 1968. 
 
Les poc nombroses operacions de renovació que es portaven a terme en l’etapa del desarrollisme, 
quasi mai fetes de manera adequada a les característiques de la zona, a la vegada que 
incrementaven els dèficits comunitaris, es concentraven als carrers principals o als seus voltants, 
deformant sovint la imatge real d’un sector en procés d’envelliment progressiu. 
 
En els darrers anys el veïns de La Bordeta han guanyat algunes batalles que han humanitzat el barri. 
La primera de totes fou la plaça de la Farga, inaugurada el 1956, i les últimes, la cobertura parcial de 
la Ronda del Mig i la construcció d’un centre d’assistència primària entre d’altres. Malgrat aquestes 
millores, l’edificació, els serveis, el grau d’urbanització, els equipaments, els espais lliures, varen restar 
durant molt de temps lluny de l’atenció deguda i de les possibilitats dels seus habitants. Tot el que ja 
era suficient es va anar fent cada vegada més obsolet, fins al punt d’oferir avui un quadre digne de 
consideració prioritària. 
 
En resum, el barri de La Bordeta pateix problemes d'ordre urbanístic, econòmic i social que els 
propers anys poden agreujar-se, produint-se processos d'involució urbanística i de concentració de 
problemàtiques tant d'ordre econòmic i social com de naturalesa física i estructural. 
 
Així, tal i com es justifica en la documentació que s’adjunta, es tracta d’un casc antic que per la 
seva pròpia naturalesa, la de la problemàtica que s’hi concentra i el tipus d’actuació que requereix 
per superar-la, s’ajusta a la tipologia d’àrea urbana per a la que el govern de la Generalitat, en el 
marc de les seves competències, hi vol destinar una atenció especial, fomentant la realització 
d’intervencions integrals adreçades tant des de la rehabilitació física com la sostenibilitat ambiental, 
el benestar social i la dinamització econòmica. 
 
De fet tal i com es justifica breument en aquesta introducció el barri de La Bordeta  pateix dèficits  
profunds en les quatre situacions previstes per ser declarat com a Àrea Urbana d’Atenció especial: 
involució urbanística, problemes demogràfics, problemes econòmics i socials i dèficits urbans en 
general. I tot i que ja l’Ajuntament està fent un gran esforç destinant, dins les seves possibilitats, molts 
recursos en el procés de revitalització del barri, està costant molt invertir la situació i superar un 
procés de degradació en el que es podria veure immers aquest sector de la ciutat. 
 
El marc d’actuació amb el que es compta per superar aquesta situació, com s’explica en els punts 
següents, és un compromís de la ciutat per a la ciutat, que constitueix el marc de referència i de 
coordinació, participació i seguiment de totes les accions que, amb la participació ciutadana, es 
consideren necessàries per a la revitalització La Bordeta. 
 
Amb tot, considerem justificable i imprescindible per a l’èxit d’aquest procés de revitalització urbana, 
comptar amb el suport econòmic dels Fons de Barris que la Generalitat de Catalunya té previst 
destinar per a aquest fi a través del Pla de Foment de Barris i Àrees urbanes i viles que requereixen 
atenció especial. 
 
Com altres barris de la Ciutat de Barcelona, La Bordeta presenta un conjunt de potencials, concrets i 
diversos, d’ordenació i recomposició del quadre urbà, que són una combinació de factors reals, 
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Analitzem un àmbit que ha quedat des de fa temps al marge dels processos dinàmics del municipi 
de Barcelona. Les dades reflecteixen majoritàriament situacions potencialment problemàtiques, amb 
causes diverses però que poden col·locar al barri en un camí de degradació que cal evitar. 
 
Per a la interpretació correcta de les dades que en aquest document es presenten cal fer referència 
a un conjunt de fets que hi incideixen. Es tracta, d’una banda, de la no correspondència de l’àmbit 
amb seccions censals exactes. A la banda nord d'aquest, les seccions censals inclouen tota la 
façana del carrer de Sants – Creu Coberta, amb un front d’edificis d’habitatge consolidat, amb 
baixos ocupats per un seguit d’activitats comercials ben arrelades. 
 
Al costat nord-oest, el fet de treballar amb seccions censals fa que s’incorpori a les dades de l’àmbit 
tota una franja del costat dels traçat de les vies d’arribada a l’estació de Sants, afegint una sèrie 
d’espais ocupats per activitats de tipus industrial i residencial de caràcter residual. 
 
Aquests dos fets introdueixen distorsions en els càlculs realitzats en base a les dades estadístiques, 
especialment les referents a densitats, activitats i estat de l’edificació. 
 
Un altre fet que ens ha dificultat les tasques és la diversitat de dades i estudis trobats que es refereixen 
a l’àmbit dels barri de La Bordeta com part de territoris més amplis: principalment el conjunt Sants – 
Hostafrancs – La Bordeta i també el Districte Sants – Montjuïc i la ciutat de Barcelona, fet que ens ha 
posat el problema d’obtenir dades desagregades per poder ajustar-les a l’àmbit d’estudi. 
 
Un tercer i important fet és la dificultat d’obtenir dades exactes dels col·lectius considerats no legals,  
que no consten en algunes de les fons consultades i a d’altres hi consten només parcialment. Per 
aquest motiu algunes de les matisacions que es fan al text respecte a les dades de padró i cens 
intenten reflectir la valoració sobre la situació que perceben directament els professionals 





B1 DESCRIPCIÓ ESTAT CONSERVACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 
 
L’àmbit urbà objecte del projecte d’intervenció integral és un àrea residencial amb una estructura 
típica de casc antic. Concentra 8.512 habitatges, amb uns percentatges de residència habitual al 
voltant del 85% del total. 
 
L’edificació del barri de La Bordeta conserva l’estructura de nucli obrer original, amb la pervivència 
de carrers de 6-8 metres d’ample als que donen façana edificis entre mitgeres en parcel·lació 
estreta. La trama reflecteix el que ha estat la història del barri: uns petits nuclis inicials al voltant de les 
parròquies i els antics camins (c.Sagunt i c.Sant Crist), sobre els que es van imposar els traçats de les 
carreteres de La Bordeta i Creu Coberta que passen en aquest moment a estructurar el territori i a 
consolidar els seus fronts edificatoris. 
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el teixit edificatori 
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situa al voltant de 200 mentre a Barcelona ciutat queda en 176. 
 
L’índex de dependència calculat per a l’any 2006 ens dóna valors per sobre les mitjanes del municipi 
i de Catalunya, amb un predomini de la gent gran dintre el grup dels dependents: un 19% de la 
població està per sobre dels 65 anys. Com ja hem vist, la població de La Bordeta està creixent per 
l’arribada d’immigrants, que, donada la seva composició per sexes i edats, segurament farà baixar 





B3 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA 
 
Trobem a La Bordeta una activitat centrada en els locals de les plantes baixes dels edificis 
d’habitatge, amb un percentatge alt d’aquests ara buits i una concentració de l’activitat en el petit 
comerç de proximitat i els petits tallers o obradors, que és troba en recessió. 
 
A l’estudi del nombre d’expedients per sector d’activitat a Barcelona de l’any 2004, veiem com les 
activitats al barri de La Bordeta mostren un grau elevat de concentració en activitats de servei (al 
voltant d’un 38%, comerç al detall (al voltant del 24%, per sobre de la mitjana de Barcelona) i 
activitats professionals (20%). Per tant, veiem les vocacions del barri, que té en canvi activitat de 
comerç a l’engròs i construcció per sota els valors de la ciutat en conjunt. 
 
El percentatge de locals inactius que es reflecteix al cens del 2001 puja a un 33,1% d’aquests, molt 
per sobre de la mitja de Barcelona i de la de Catalunya. 
 
La pèrdua de competitivitat del petit comerç tradicional no ha sigut substituïda per noves activitats 
comercials, adaptades a noves demandes, sinó que és perceptible com l’activitat fuig del barri. 
 
Cal destacar en l’àmbit de les activitats comercials la forta competència que generen dos eixos 
externs al barri: l’eix Creu Coberta-C.Sants, amb comerços molt actius i ben establerts, i els voltants 
del mercat d’Hostafrancs, ambdós molt propers a l’àmbit. 
 
Pel que fa a les taxes d’activitat de la població veiem, segons el cens 2001, com les dades són molt 
similars a les de Barcelona en conjunt. Com els aturats a La Bordeta són el 10,8% dels actius, dada per 





B4 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ SOCIAL 
 
L’anàlisi dels indicadors de caire social ens mostra a La Bordeta una situació molt similar als valors 
mitjans de la ciutat de Barcelona. 
 
Això té el seu reflex al càlcul de l’Índex  Sintètic de Desigualtat social, que dóna uns resultats 
lleugerament per sota dels valors de Barcelona (95,7% d’aquest). 
 
L’Índex Sintètic de Desigualtat Social, elaborat pel Sector de Serveis Personals de l’Ajuntament de 
Barcelona, és un instrument que ens permet aproximar-nos al coneixement de la desigual presència i 
distribució espacial a la ciutat de Barcelona de fenòmens que no poden ser observats ni quantificats 
de forma directa, com ara la qualitat de vida o la desigualtat social. 
 
Per a la construcció de l’índex Sintètic de Desigualtat Social se seleccionen 4 indicadors que 
corresponen a tres dimensions i s’atribueix el mateix pes relatiu a cada una de les dimensions, a partir 
d’aquí es calcula el valor que assoleix cada territori per a cada una de les variables. 
 
Amb el període de salt de les activitats rurals a les industrials que van fer les poblacions del pla de 
Barcelona entre 1840 i 1890, aquestes es converteixen en nuclis de residència obrera. 
Aquest fet produeix l’ocupació amb parcel·lació i carrers dels espais centrals i buits del barri. I és en 
aquests carrers, i en els antics camins, on perviu el parcel·lari de gra més menut i els edificis més 
senzills. 
 
Si ens fixem en el teixit residencial, podem evidenciar com la mateixa trama reflecteix l’origen antic: 
es tracta majoritàriament d’edificis entre mitgeres, alineats al carrer i amb longituds de façana 
petites. Es troba una presència important d’edificis que podrien tenir el seu origen a la casa obrera 
del segle XIX i principis del segle XX: baixos comercials o artesans i habitatges a les plantes superiors, 
amb accés per escala independent des del carrer. 
 
Sobre aquesta edificació original es van produir densificacions, principalment el creixement en 
alçada i sense l’agregació parcel·lària, que han donat lloc a cases de veïns de 3 – 4 plantes en 
parcel·les molt petites. També es va produir la modificació dels perímetres del barri amb grans 
actuacions. 
 
Avui trobem un parc edificatori envellit: un 35% dels edificis de La Bordeta són anteriors a 1920, 
mentre que les construccions recents (menys de 15 anys) representen només un 8 % (dades cens 
2001). Aquestes dades no es poden analitzar sense considerar els processos econòmics i socials que 
han provocat la manca d’inversió i renovació de les edificacions i de l’entorn urbà que han 
desembocat en la paralització de la dinàmica urbana del sector. 
 
El valor cadastral mig de La Bordeta, segons dades de L'Ajuntament, es troba per sota del de 
Barcelona en conjunt: només s’arriba a valors al voltant del 86,2 % d’aquest. Segons el cens 2001 a La 
Bordeta trobem un 5,10 % del total d’edificis d’habitatge en mal estat o ruïna, dada per sota la 
mitjana de la ciutat de Barcelona però molt per sobre de la de Catalunya (2,6%). 
 
L’antiguitat dels edificis i l’estructura parcel·laria, amb poca façana i molta profunditat, ens donen 
pautes sobre la dificultat d’aconseguir les condicions d’habitabilitat que avui s’exigeixen als 
habitatges. I pel que fa als serveis bàsics d’aquests, segons el cens de 2001, encara queden a La 
Bordeta edificis d’habitatge sense subministrament d’aigua corrent i sense evacuació d’aigües 
residuals, amb dades per sobre de les mitjanes del conjunt de la ciutat de Barcelona. 
 
Pel que fa al percentatge d’edificis de 4 o més plantes sense ascensor, les dades indiquen també 
que La Bordeta es troba per sobre dels valors globals catalans, com és habitual en els nuclis on 
l’edificació és antiga. Un 59,0% dels edificis d’aquestes alçades no disposa d’ascensor, front al 54,9% 





B2 DESCRIPCIÓ DE LA POBLACIÓ 
 
El barri de La Bordeta s’inscriu, quant a la seva població, a les tendències generals de la ciutat de 
Barcelona i després d’uns anys de pèrdua de població, s’ha iniciat un estancament o un lleuger 
creixement, per l’efecte de l’arribada de persones immigrants.  
 
El creixement poblacional en els darrers cinc anys és d’un 5,5%, per sota dels creixements mitjans de 
Barcelona i Catalunya. 
 
El fenomen de la immigració no arriba a La Bordeta a tenir les magnituds d’altres barris de la ciutat, 
alguns al mateix districte Sants-Montjuïc, i la quantitat de població estrangera extracomunitària està 
en l’12,8%, valor que supera la mitjana de la ciutat (11,6%) i a la de Catalunya (11,00%). 
 
A La Bordeta es mantenen les característiques poblacionals pròpies dels centres antics en regressió; 
amb el fenomen de despoblació i d’envelliment de la població en conjunt. L’índex d’envelliment es 
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El procés de construcció de l’ISDS a Barcelona està inspirat en la proposta d’elaboració de l’índex de 
Desenvolupament Humà que fa l’ONU a través del PNUD des de l’any 1991. L’Índex resultant mesura 
exclusivament diferències interterritorials en l’any de l’anàlisi.  
 
La tendència dels valors d’aquest índex en els darrers anys és de millora de tots ells. Però ens trobem 
en un procés d’arribada de nouvinguts, en creixement a la ciutat de Barcelona. Gran part del 
conjunt del col·lectiu de nouvinguts es pot considerar en situació de desigualtat per la seva manca 
de preparació. Es troben una sèrie de problemes en l’àmbit laboral que conjuminen aquesta manca 
de preparació amb la difícil situació legal del col·lectiu: dificultats per obtenir un contracte de 
treball, l’economia submergida és el sistema fonamental per obtenir recursos, i tenen sous per sota la 
mitjana dels de la població autòctona. Aquesta situació els aboca també a situació de desigualtat a 
l’accés a l’habitatge: no disposen de les garanties exigides per tenir un pis de lloguer i son potencials 
víctimes d’abusos o de situacions d’amuntegament. 
 
Altres col.lectius de risc que es poden detectar a la població de La Bordeta, donat l’envelliment de 
la seva població, podrien ser les persones grans que viuen soles. Una quarta part de la població més 
gran de 65 anys a La Bordeta viu sola, el que representa aproximadament un 5%de la població total 
del barri. Aquestes són dades similars a les mitjanes de Barcelona. 
 
Properament es publicaran els resultats d'un estudi sobre el nivell de renda per barris, basat en les 248 
Zones de Recerca Petita de la ciutat, i per tant ofereix més desagregació territorial que l'Índex Sintètic 
de Desigualtat Social, que es queda en les 38 Zones Estadístiques.  A més, l'ISDS és basa en dades 
2001, mentre que l'índex de renda correspon al 2005. 
 
Si es considera Índex de Renda Familiar Disponible de Barcelona any 2005 de valor 100, el barri de la 




B5 ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
El Districte de Sants–Montjuïc es va proposar incorporar elements participatius en les formes de treball, 
les relacions i la presa de decisions. Per tal d’assolir aquest repte, el Districte va obrir un procés de 
debat i reflexió on ciutadans, teixit associatiu, tècnics i càrrecs polítics elaboren conjuntament un nou 
Pla Estratègic de Participació Ciutadana pel Districte. 
 
En base a 58 entrevistes a polítics, tècnics, representants d’entitats i experts es va elaborar un 
diagnòstic que analitzava el funcionament dels organismes de participació ciutadana al Districte. 
Com a conclusió de la primera fase d’aquest Pla es presenten les entrevistes recollides i 
sistematitzades en el document: “Diagnòstic de la Participació Ciutadana a Sants-Montjuïc”. La 
segona fase, que concentra les sessions de debat i elaboració estratègica conjunta del Pla s’ha 
dissenyat conjuntament amb la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, el secretariat d’Entitats de 
Sants-Hostafrancs i La Bordeta i la Unió d’Entitats de La Marina. La direcció metodològica i l’execució 
del projecte l’ha desenvolupat la Fundació Catalunya Segle XXI. 
 




Dimensió Indicadors Pes relatiu 
Econòmica Taxa d’atur 1/3 
Educativa Taxa població amb titulació superior 
Taxa població amb formació insuficient 
1/6 
1/6 
Salut Esperança de vida en néixer 1/3 
EL TEIXIT ASSOCIATIU 
 
El teixit associatiu del Districte de Sants-Montjuïc és avui, i ha sigut històricament, un dels referents dels 
moviments ciutadans de tota Barcelona. Destaca tant per la seva riquesa i diversitat, com per la 
seva capacitat organitzativa. Entre les mostres més visibles de les accions que realitza cal destacar la 
coorganització, juntament amb el Districte, de Firentitats als barris de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, 
la Mostra d’Entitats del Poble-sec, les Festes Majors, les Bacanals de Barcelona que s’organitzen al 
Barri de La Marina, el Festival de Cinema de Terror... i un gran número d’activitats que omplen de 
vida al territori. 
 
La riquesa de la vida organitzativa d’un territori pot anar més enllà dels grups formalitzats. Hi pot 
haver moltes realitats que, per diverses raons, portin un grup a no voler constituir-se legalment en 
entitat. Són molts els col·lectius que no estan inscrits formalment al registre d’associacions. Entre 
aquests, cal destacar, per la seva implantació al territori, als col·lectius d’okupes. Aquests grups, 
conformats normalment per joves, rebutgen l’opció de constituir-se legalment com a associació però 
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la Regidora del Districte i el Regidors/res adscrits actuen amb veu i sense vot. Es reuneix en sessió 
ordinària una vegada cada dos mesos, de tal manera que s’alternen l’Audiència Pública i el Consell 
del Districte. Es tracta d’un organisme centrat en el debat polític entre els diferents grups Municipals 
del Districte de Sants-Montjuïc. Els ciutadans poden participar a través dels següents mecanismes: 
assistint al Consell del Districte (totes les sessions són públiques) i Intervenint en el Consell del Districte. 
 
Les Comissions Consultives de Govern existeixen a efectes informatius, de participació ciutadana i 
d’assistència a la gestió. Aquest organisme permet que l’oposició, govern i ciutadans puguin debatre 
sobre els assumptes de la seva competència que figuren en l’ordre del dia de la propera sessió del 
Consell del Districte. Estan integrades per un representant de cada grup municipal de districte, que 
disposaran de vot ponderat, i el Regidors/res adscrit, amb veu i sense vot.  Les Comissions Consultives 
no són organismes dirigits a fomentar la participació ciutadana. Tot i així el ciutadà pot assistir i 
intervenir en les Comissions. 
 
L’Audiència Pública de l’Estat del Districte és un espai obert a tota la ciutadania on s’hi pot tractar 
qualsevol tema. Els ciutadans plantegen els seus dubtes, suggeriments, comentaris i demandes, 
dialogant directament amb els representants de l’equip de govern del Districte. Serveis com a  espai 
d’interrelació permanent i s’utilitza com un sistema més, de millora continua i d’obtenció 
d’informació que permet sistematitzar, registrar i analitzar les demandes i suggeriments i fer un 
seguiment acurat de les respostes. La seva principal virtut és el compromís de l’Administració amb 
aquest mecanisme. Hi assisteixen els principals càrrecs tècnics i polítics; i ja sigui el President del 
Consell del Districte, la Regidora o el Gerent s’ocupen personalment de respondre a les demandes 
que realitzen els ciutadans en la mateixa sala.  
 
L’Audiència és un dels principals mecanismes de Participació Ciutadana del Districte. Amb la finalitat 
de potenciar la comunicació periòdica entre el Consell del Districte i la ciutadania i de servir com a 
instància d’interrelació permanent, es convoca, com a mínim, cada dos mesos. 
 
L’Audiència està oberta a tota la ciutadania, el que, per suposat, inclou als representants d’entitats i 
associacions. Està presidida pel president del Consell del Districte o la Regidora del Districte o el 
Conseller/a en qui es delegui. Hi assisteixen el Consellers/es membres de la Comissió de Govern, el 
Gerent del Districte i el Cap de la Secretaria Tècnica-Jurídica, que actua com a secretari. També hi 
assisteix l’estructura executiva del Districte que es consideri oportuna i es recomana l’assistència dels 
Consellers/es de Districte dels diferents grups polítics. 
 
El Consell Ciutadà és el màxim òrgan consultiu i de participació dels districte en totes les qüestions 
referents a les seves competències. Es reuneix, com a mínim, dos cops l’any de manera ordinària i de 
manera extraordinària cada cop que el convoca el seu President, la majoria dels Consellers/res del 
Districte, o a petició de la meitat més u dels seus membres. Va néixer l’any 2005 i s’han celebrat cinc 
sessions. 
 
Hi participen càrrecs públics: està presidit pel President del Consell del Districte. Igualment hi 
participen la Regidora, els Regidors/res adscrits i tots els Consellers/res. També poden assistir-hi el 
Gerent i la Consellera Tècnica del Districte, i en general, tots aquells tècnics que el President consideri 
necessaris i també hi participen representants de les associacions i entitats del Districte, els presidents 
de les coordinadores dels tres grans territoris, persones de reconeguda vàlua i persones i entitats a les 
que se’ls ha atorgat la Medalla d’Honor de Barcelona. Per últim cal destacar que un terç del conjunt 
del seus membres està format per ciutadans escollits aleatòriament del padró del districte. 
 
El Consell Ciutadà del Districte té per objecte: 1. Assessorar al Consell del Districte en la definició de 
les grans línies de la política i la gestió del districte i generar consens ciutadà sobre els mateixos. 2. 
Conèixer i debatre, d’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic Municipal, el programa 
d’Actuació, les Ordenances i Reglaments Generals del districte. 3. Conèixer i debatre els pressupostos 
municipals i els resultats dels indicadors de la gestió municipal, en especial els del Districte. 4.  
Conèixer i debatre els grans projectes del districte. 5. Donar suport als Consells sectorials del districte i 
conèixer les seves conclusions, iniciatives i deliberacions. 
 
mantenen molts contactes amb assemblees auto-organitzades, cosa que els permet tenir una 
presència molt rellevant en diferents accions de participació ciutadana com l’Assemblea de Barri de 
Sants o nombroses accions reivindicatives d’un caire d’oberta protesta contra l’acció del Districte. 
 
A La Bordeta hi ha 273 entitats registrades, més un bon grapat de grups organitzats de ciutadans que 
no consten en cap registre.    
 
En la rica vida associativa de Sants-Montjuïc, juguen un paper fonamental les anomenades entitats 
de segon grau. La seva importància es deu a la quantitat d’activitats i serveis que ofereixen, ajudant 
a les entitats que les integren, gestionant gran part de les subvencions i ajudes que ofereix el Districte 
a les associacions, organitzant les mostres d’entitats, cicles de cinema i a més són el canal principal 





Amb l’aprovació de la divisió de la ciutat en 10 districtes s’inicia un dels trets definidors de l’estructura 
orgànica de la ciutat. Aquests juguen un paper clau en l’aproximació de l’administració al ciutadà 
en un municipi de la magnitud de Barcelona. 
 
Amb una visió a llarg termini, l’Ajuntament de Barcelona, aposta per impulsar una transformació de 
l’organització de Barcelona, en el sentit de generar un model de tipus relacional, creant una 
organització on les parts s’integrin a través de la comunicació i del diàleg, afavorint un lideratge 
menys unidireccional i més bidireccional. Els canals utilitzables son els descrits seguidament. 
 
 
LA GESTIÓ D’INCIDÈNCIES 
 
En aquest nivell s’inclouen mecanismes de Participació Ciutadana de característiques molt diferents. 
Tenim els serveis telefònics (010, el 900 226 226), els serveis Web (L’Ajuntament t’escolta), els serveis 
que es realitzen a través d’instància (Les oficines d’Atenció al Ciutadà) i els espais de participació 
presencial dedicats a la gestió d’incidències (Audiència Pública). Es tracta d’oferir un servei que, 
entre d’altres coses, està destinat a la solució de reclamacions i incidències amb atenció 
personalitzada i destinada, principalment,a  l’atenció de ciutadans individuals. 
 
El telèfon del civisme atén els avisos i les reclamacions dels ciutadans referents als serveis de neteja i 
manteniment i control de l’espai urbà. 
 
El servei anomenat L’Ajuntament t’escolta és l’equivalent del telèfon del civisme però ofereix els seus 
serveis a través de les Web de Barcelona i la Web de Sants-Montjuïc. Permet fer arribar queixes, 
agraïments, suggeriments, incidències, propostes o consultes als diferents departaments que integren 
l’Ajuntament i els Districtes de Barcelona. També permet fer un seguiment de l’estat de la petició. 
 
Les Oficines d’Atenció al Ciutadà de Barcelona tenen com a prioritat satisfer la demanda dels 
ciutadans pel que fa a la informació sobre la ciutat de Barcelona i els seus serveis. També s’hi fan 
tota mena de tràmits municipals, d’una manera personalitzada i segura. Els ciutadans també poden 
trobar a l’OAC tota la informació municipal, i a més posa al seu abast l’oferta de la Ciutat d’una 
manera pràctica i fàcil.  
 
ELS ESPAIS FORMALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Aquest nivell inclou tots aquells mecanismes i espais de participació que preveuen les Normes 
Reguladores de Participació Ciutadana i les del Funcionament dels Districtes. Procediments en que 
l’Administració concreta la seva acció instigadora de la Participació Ciutadana. 
 
El Consell del Districte és l’òrgan de representació i participació col·lectiva del districte. L’integren el 
President del Consell, quinze Consellers/es, la Regidora del Districte i els Regidor/res adscrits; tot i que 
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El Pla d’Actuació de Districte recull les línies d’actuació i les prioritats d’acció al districte, permetent 
participar en la definició de la política i tenint acció en: serveis socials, seguretat, reactivació 
econòmica, civisme i convivència ciutadana, urbanisme (rehabilitació, transformació, accessibilitat, 
manteniment de l’espai públic i mobilitat sostenible) participació al districte i el Pla Director de 
Montjuïc. 
 
El Pla d’Equipament del Districte neix per determinar les actuacions municipals en l’àmbit dels 
equipaments i serveis. L’elaboració del PED va ser un procés participatiu de codecisió on ciutadans, 
entitats, consells sectorials i equip de govern va poder donar la seva opinió i aportar noves propostes. 
 
La gestió participativa de l’Urbanisme funciona d’una manera molt diferent a la de la resta d’àmbits. 
L’urbanisme és la font principal de conflictes entre l’Administració i el teixit associatiu. Conscient 
d’això, l’Administració del Districte dedica molts esforços per tal d’incorporar l’opinió dels ciutadans 
als diferents projectes en marxa. 
Els Consells Sectorials del Districte. Actualment, existeixen: a) Consell Escolar b) Consell d’Esports c) 
Consell de Gent Gran d) Consell de Prevenció, Seguretat i Via Pública e) Consell de Persones amb 
Disminució f) Consell de Dones g) Consell de Comerç. 
 
Per iniciativa de la Comissió de Govern es poden crear Consells Sectorials com a instrument de 
seguiment temàtic entre la tasca de govern del districte i la ciutadania. 
En tots els Consells Sectorials existeix: 1. Un vicepresident escollit entre les associacions que hi formen 
part. 2 . Uns representació de les entitats vinculades a la temàtica del Consell Sectorial, que podran 
ser, en funció del reglament específic, per elecció o oberta a totes les entitats vinculades que ho 
desitgin. 3. Les entitats gestores d’equipaments municipals vinculats a la temàtica del Consell 
Sectorial serà membres nats del mateix. 4. Un terç del total de membres són representants de la 
ciutadania, a títol individual, escollits entre els usuaris dels equipaments vinculats a la temàtica del 
consell (si és el cas) i/o persones de reconeguda vàlua vinculades a la temàtica que tracti el Consell 
Sectorial. Els Consells Sectorials són presidits per la Regidora del Districte o Conseller/a que delegui. 
Cada Consell sectorial té un reglament propi de composició i funcionament, aprovat pel Consell del 
Districte a proposta de la Comissió de Govern del Districte. 
 
Tenen les funcions de formular propostes d’actuació, emetre informes a iniciativa pròpia o a petició 
municipal i realitzar un seguiment del funcionament dels serveis i equipaments. Un cop l’any els 
Consells Sectorials presentaran un informe-balanç de la seva actuació al Consell Ciutadà del 
Districte. 
 
El Consells Sectorials són òrgans consultius i de participació, creats com a instrument de seguiment 
temàtic entre la tasca de govern del districte i la ciutadania. Funcionen en base a grups de treball 
que es reuneixen de forma periòdica durant l’any, analitzen les diferents problemàtiques del Districte, 
valoren l’actuació municipal, fan propostes i desenvolupen projectes d’actuació. 
 
El Consells d’Equipament. En formen part dos representants de l’entitat gestora de l’equipament, dos 
representants d’entitats usuàries (escollits entre ells) i tres representants dels usuaris a títol individual. 
Aquests Consells d’Equipament estan presidits per la Regidora de Districte o Conseller/a en qui 
delegui, que haurà de ser un membre de l’equip de govern del Districte responsable del tema. 
També forma part un Conseller membre de l’equip de govern del Districte. En els equipaments amb 
cogestió, també formaran part del Consell d’Equipament un Conseller/a representant de cada un 
dels grups polítics presents al Consell del Districte. 
 
Els següents equipaments del Districte disposen d’un Consell d’Equipament: a) Centres Cívics. b) 
Casals de Barri. c) Equipaments esportius. d) Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc. Tenen les 
funcions bàsiques de seguiment de la gestió i de la programació dels mateixos. 
 
Un cop cada quatre anys, coincidint amb la renovació del Consell de Districte, es procedeix a la 
convocatòria d’eleccions per escollir a les entitats usuàries i als ciutadans usuaris. Un cop l’any els 
Consells d’Equipament presentaran un informe al Consell Sectorial corresponent. 
 
 
ELS PROCESSOS PARTICIPATIUS 
 
Els Processos Participatius són un mecanisme de participació ciutadana que s’allarga en el temps i a 
diferents organismes i espais. Són processos que s’associen a projectes de gran envergadura o 
d’especial transcendència i que busquen el consell, les opinions i valoracions de la ciutadania a 
diferents nivells. Al Districte de Sants-Montjuïc es realitzen processos participatius associats als 
projectes urbanístics, en els plans temàtics o sectorials que afecten el conjunt de la ciutadania i 
sobretot en els Plans d’Actuació del Districte. 
 
S’hi ha realitzat tres tipologies de processos participatius. Per una banda s’ha realitzat un procés 
associat al Pla d’Actuació del Districte, un altre associat al Pla d’Equipaments del Districte i una 
última tipologia associada a l’Urbanisme. 
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les places 
els carrers 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE LA BORDETA DE BARCELONA 2007-2011 
pàgina 24    
 
 
Llistat d’equipaments del barri de La Bordeta: 
 
1- EDUCACIÓ:  
 
. escoles bressol: 4 
. escoles preescolar i primària:   







. educació secundària:   
Escola Proa 
Escola Sant Medir 
Escola Montserrat 
 
. altres ofertes no reglades: 2 
 
2- GENT GRAN:  
 
. Equipament Josep Miracle 
. Residència Avis de Sants 
. Residència d’Avis de Sant Medir 
. Residència Geriàtrica Mossèn Vidal i Aunós 
. Casal de Gent Gran Centre Cívic Cotxeres de Sants 
 
3- CULTURA I LLEURE: 
 
. Centre Cívic Cotxeres de Sants 
. Biblioteca U.E Sants 
. Biblioteca Parròquia Sant Medir 
. Biblioteca Miquel Martí i Pol 
 
4- SERVEIS SOCIALS: 
 




. Centre d’Atenció Primària Bordeta-Magòria 
 
6- ESPORTS:  
 
. Camp de Futbol Magòria 
. Poliesportiu La Farga 








B6 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA: XARXES DE SERVEIS I DOTACIONS D’EQUIPAMENTS 
 
L’estructura urbana de La Bordeta és un reflex de la seva antiguitat. Així, trobem una trama que 
superposa el traçat d’antics camins a una xarxa de carrers ortogonals construïda en diferents fases, 
sense una planificació prèvia. La jerarquització de carrers dóna prioritat als que tenen més gran 
continuïtat, quedant la resta com a secundaris. 
 
Gran part dels carrers tenen amplades entre 6 – 8 metres, en els que trobem l’excepció del carrer 
Olzinelles (12 m. d’ample) i el carrer Gavà-Constitució (15 m. aproximadament d’ample). Malgrat 
això, no són només aquests dos eixos els suports bàsics del trànsit de l’àrea, sinó que també hi actuen 
el carrer Gaiarre, el carrer Alpens-Guadiana i el carrer Jocs Florals, d’amplades menors. 
 
La convivència d’usos de trànsit produeix situacions de conflicte per la priorització de la circulació de 
vehicles sobre la de vianants, essent l’espai d’aquests generalment insuficient. 
 
L’Ajuntament de Barcelona, primerament des del Serveis de Projectes Urbans de l’àrea d’Urbanisme i 
posteriorment des dels Serveis Tècnics dels Districtes, ha realitzat als barris una tasca de dignificació 
de l’espai públic, amb l’arranjament de places com l’entorn de les Cotxeres de Sants, plaça del 
Fènix, plaça de la Farga... i fent carrers per a vianants. Així bona part de l’espai públic actual renovat 
és el resultat dels treballs realitzats en els darrers anys. 
 
Aquest esforç ha tingut el seu impacte, però encara queden mancances, principalment centrades 
en la priorització de l’espai per a vianants, establint recorreguts “verds”, l’adaptació dels espais per a 
persones amb mobilitat reduïda, la pacificació del trànsit... També queden per resoldre algunes 
mancances quan als serveis urbans, com l’existència de trams de clavegueram de secció antiga o 
insuficient. 
 
Si tractem el transport públic, veiem com tant les línies de metro com gran part de les línies 
d’autobusos tenen els seus recorreguts als carrers perimetrals del barri: eix Creu Coberta – c.Sants, eix 
Gran Via, eix Badal.. Només dos autobusos diürns i un de nocturn fan el seu recorregut per l’eix Gavà-
Constitució i pel carrer Olzinelles.  
 
La dificultat per establir línies d’autobús a l’interior de la trama, demana facilitar els recorreguts per a 
vianants en aquesta, per tal de millorar la connectivitat de l’interior de la mateixa amb les àrees de 
transport. 
 
No trobem a l’interior de la trama més que un aparcament, al costat de la plaça de la Farga, d’ús 
públic i propietat privada. Al perímetre trobem un altre al carrer Jocs Florals, i també d’ús públic i 
propietat privada. La resta d’aparcaments de la zona es situen també de manera perimetral: a l’eix 
Badal i al carrer Moianés. 
 
Si considerem que al barri només un 9,04% dels habitatges disposa d’aparcament, podem copsar la 
pressió que el vehicle té sobre l’espai públic, fet que s’evidencia en l’ocupació de qualsevol espai 
lliure per vehicles aparcats. 
 
Pel que fa als equipaments públics, trobem la seva concentració a la connexió Olzinelles-Creu 
Coberta, on tenim el conjunt format pel Centre Cívic Cotxeres de Sants, que inclou un casal de gent 
gran, el Centre de Serveis Socials de Sants, l’Arxiu Municipal del Districte de Sants,... 
 
A l’eix del carrer Constitució i a la Plaça Farga trobem també equipaments com la Ludoteca 
Olzinelles. L’oferta educativa i esportiva es concentra també en aquests eixos, a més de al voltant de 
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En els apartats anteriors s’ha analitzat l’estat actual del barri de La Bordeta de Barcelona, el que ens  
permet identificar els principals dèficits i potencialitats presents: trobem un barri que pateix un procés 
de degradació i mancances, tant pel que fa al teixit edificatori com als nivells de qualitat de la 
urbanització. 
 
La Bordeta ha perdut el seu prestigi residencial front a l'oferta de la resta del municipi, a més que les 
reduïdes dimensions de la majoria dels solars en fan necessària la substitució directa dels habitatges 
per la rendibilitat de les operacions, posant en perill els trets característics de la trama urbana i 
tipològica. 
 
Ens trobem en un territori caracteritzat, malgrat no ho sembli, per la seva fragilitat. Des del punt de 
vista de l’espai urbà, tenim un teixit que pot patir forts processos de renovació i densificació, que 
malmetin el seu caràcter, hereu dels barris obrers que van donar origen al nucli de Sants. 
 
Cal, a més, que les grans operacions de renovació que es situen tot al seu voltant li ofereixin més 
aviat oportunitats que no pas problemes, i per tant es necessari treballar amb cura les relacions que 
s’establiran entre elles i La Bordeta. 
 
Les anàlisis econòmiques ens mostren també la davallada i la necessitat de plantejar intervencions 
destinades a recolzar les iniciatives que poden sorgir de les pròpies estructures presents al barri. 
 
La situació demogràfica i social del barri ens mostra com a aquesta feblesa econòmica i urbanística, 
que ja havia provocat la fugida de la població jove del barri, se li està afegint la possible arribada de 
nova població immigrant, que tendirà a ocupar les zones del barri més degradades urbanísticament. 
La millora de les condicions de vida de les persones que hi viuen permetrà prevenir problemàtiques 
socials. 
 
Malgrat tot el que s'ha exposat, el barri de La Bordeta de Barcelona presenta un seguit de 
potencialitats futures clares: 
 
. Un teixit edificatori històric obsolet, mancat de l’activitat econòmica que hi caldria, que pot 
recuperar la seva qualitat. 
 
. Un teixit associatiu fort, amb un abast d’actuació i influència també més enllà dels límits de l’àmbit. 
 
. La seva posició de centralitat, en relació amb algunes de les grans operacions de futur de la ciutat. 
 
 
Per tant, el delicat equilibri que trobem avui entre els riscos i les potencialitats del barri de La Bordeta 
ens indiquen la oportunitat d’iniciar sense demores un procés de recuperació que posi èmfasi en la 





El planejament vigent a l’àrea és el Pla General Metropolità, que determina pel teixit edificatori dues 
qualificacions bàsiques: 12, casc antic de substitució per a tota la part central de l’àmbit, i 13, 
densificació urbana, per a tot el perímetre. Per tal de produir un esponjament del teixit, el P.G.M. 
preveia la transformació en zona verda de dues illes triangulars i la creació d’una plaça, afectant 
dos interiors d’illes i dos fronts edificats, operacions que es troben encara avui sense executar. 
 
L’absència de planejament derivat que adapti aquestes determinacions del planejament 
metropolità al territori de manera més concreta, fan d’aquest àmbit un lloc fràgil des del punt de 
vista de la conservació dels seus valors, fent inviables operacions de rehabilitació de gra menut, i 
potenciant les grans operacions. 
 
Un altre punt de fragilitat que es pot convertir en valor és la situació de l’àmbit al bell mig d’un 
conjunt de grans operacions de futur de la ciutat, d’abast municipal o supramunicipal, que li 
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L’objectiu principal del projecte és donar continuïtat a l’impuls que s’ha vingut realitzant des de fa 
uns anys des de l’Ajuntament de Barcelona, per a la millora d’uns barris pel que fa a la qualitat dels 
espais urbans, equipaments i serveis a disposició de la població, buscant la cohesió social, la qualitat 
mediambiental i la dinamització dels barris. 
 
Els objectius que es detallen a continuació, es concreten amb un seguit de mesures proposades des 
de la direcció tècnico-política del Districte de Sants-Montjuïc amb el recolzament de les diferents 
àrees i empreses municipals de l’Ajuntament de Barcelona, mesures sectorials d’intervenció per a la 
regeneració d’aquest barri de La Bordeta, les quals acaben concretant-se en diferents iniciatives 
(plans, programes, projectes,...): 
 
. Objectius socials: 
Rejovenir la població resident 
Equiparar el nivell d’integració social al de la resta de la ciutat 
Diversitat social 
Acolliment de la immigració 
Elevar el nivell d’instrucció i equiparar-lo amb el de la resta de la ciutat 
Millorar el nivell de seguretat ciutadana 
Fomentar l’espai públic com a espai aglutinador d’activitats socioculturals 
Augmentar el nivell d’implicació social 
Augmentar la participació 
Reforçar l’associacionisme 
 
. Objectius econòmics: 
Equiparar la situació laboral de la població amb la de la resta de la ciutat 
Promocionar la memòria històrica de La Bordeta com a factors d’interès 
Augmentar el nivell d’activitat comercial i serveis 
Protegir i potenciar el comerç de proximitat 
Augmentar la dinàmica d’activitat immobiliària 
 
. Objectius urbanístics i mediambientals: 
Millorar el nivell d’habitabilitat i equiparar-lo amb el de la resta de la ciutat 
Renovar i rehabilitar 
Potenciar la trama històrica com a centre aglutinador d’equipaments i serveis a nivell de ciutat 
Dotar d’una bona xarxa d’equipaments de barri 
Millorar la mobilitat i l’aparcament 
Ampliar l’àrea de vianants 
Millorar el nivell d’urbanització d’espais públics 
Potenciar els valors dels espais públics 
Modernitzar les xarxes d’infraestructura de serveis 
 
Uns objectius que es concreten en eixos estratègics del Programa d’actuació municipal de Barcelona 
2004-2007 que a continuació es relacionen, fonamentats en l’acord de la Comissió de Govern del 
Districte de Sants-Montjuïc de 19 de novembre de 2003. Acord que recull les prioritats de govern per 
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. Camins escolars segurs. 
. Continuar amb la recollida selectiva de residus. 
. La separació de matèria orgànica i la recollida específica. 
. L’ús de les aigües freàtiques. 
. La utilització d’asfalt sonoreductor. 
. La disminució de la contaminació lumínica. 
. L’ús d’energies netes. 
 
Un Pla de Mobilitat Sostenible del Districte. 
 
. Potenciar el transport públic i la mobilitat a peu i en bicicleta, ampliant els carril bus, amb l’objectiu 
de fer del transport públic un transport per a tots els ciutadans. 
. Vetllar per l’aplicació de la Llei d’accessibilitat i dels compromisos adoptats en el Pla Director 
d’Infraestructures 2001-2010. 
. Continuar incrementant la xarxa de carrils bici, fent carrers per a vianants, carrers de prioritat 
invertida i de tràfic pacificat en zones del casc antic. 
. Elaborar una proposta d’aparcaments del Districte. 
 
Un districte més participatiu i amb una administració millor. 
 
. Potenciar l’elaboració de memòries i/o informes de participació en els projectes urbanístics de 
rellevància, així com el funcionament de comissions de seguiment amb participació de 
representants de les entitats i de la ciutadania interessada. 
. Impulsar el funcionament del Consell Ciutadà i l’Audiència Pública de l’Estat del Districte. 
Institucionalitzar l’Audiència Pública dels nens i de les nenes en edats escolar. 
. Crear el Consell de Joventut, el Consell de Mediambient i el Consell de Cooperació i Solidaritat, o 





C1 ESTRATÈGIA I PRIORITATS 
 
L’estratègia per aconseguir els objectius és la d’assolir una sèrie d’actuacions que permetran 
concentrar en el temps i en l’espai en el propers cinc anys i en l’àrea de La Bordeta una inversió que 
generi la suficient massa crítica per garantir que la recuperació guanyi als factors de degradació. 
Aquesta concentració d’esforços és el resultat de l’addició als recursos del propi Ajuntament i els 
provinents dels fons de la Llei de millora de barris. 
 
Del conjunt d’actuacions que planteja el Projecte d’intervenció integral de La Bordeta s’han 
seleccionat aquelles que encaixen més bé amb els continguts de la Llei de millora de barris àrees 
urbanes i viles que requereixen atenció especial. 
 
Les aportacions demandades al Fons de Foment de Barris són el 50% del total, i per tant l’Ajuntament 
de Barcelona, ja sigui amb recursos propis municipals o altres fons aporta fins l’altre 50%. 
 
 
Les actuacions s’agrupen en 8 camps tal com defineix la Llei de millora de barris: 
 
CAMP 1: Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 
 
. Identificar les “portes d’accés” a La Bordeta, específicament aquelles vinculades a la memòria 
històrica i com a punt de trobada per l’execució d’itineraris-eixos cívics, que passant per la Plaça 
Farga, centre geogràfic del barri, estructurin i reforcin l’espai públic dels carrers i les places de La 
Bordeta. 
 
. La trama històrica, per la seva configuració urbanística saturada, té mancança d’espais públics, per 
l’equitat, la cohesió, la convivència i el benestar, la proximitat a la gent i el territori, el diàleg i la 
qualitat com a valors col·lectius per a tothom sense exclusions. Prenen un compromís clar per 
desenvolupar de forma transparent i participativa el que serà el Programa d’Actuació del Districte 
per al període 2004-2007. 
 
 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS (PAM 2004-2007 Districte de Sants-Montjuïc): 
 
Serveis per a les persones. 
 
. Reforçar els serveis d’atenció a les persones, especialment l’atenció domiciliària, els serveis de 
telealarma i l’atenció a la infància. 
. Impulsar l’ampliació de serveis com ara: residències, centres de dia, tallers ocupacionals específics, 
habitatges adaptats. Reforç de l’atenció domiciliària a les persones amb discapacitacions. 
. Aprovar el Pla d’Equipaments del districte i desenvoluparem el Pla d’Equipaments per a Persones 
amb Disminució.  Dotar de programes i de serveis que facilitin la cohesió social de la ciutadania: Pla 
Cultural. Pla de Joventut. Pla Estratègic de l’Esport. Pla contra la violència de les dones. Pla d’usos del 
Temps. 
. Promoure l’escola pública millorant les instal·lacions dels centres escolars, i incrementant 
substantivament el manteniment. 
 
Un Districte obert i segur. 
 
. Continuar treballant i impulsant la Taula de Coordinació Policial i el Consell de Prevenció i Seguretat. 
 
Un pla per a la convivència i el civisme. 
 
. Elaborar un Pla de Convivència i Promoció del Civisme pel Districte, amb el Pla Municipal 
d’Immigració com a base. 
. Treballar amb les entitats, xarxes de solidaritat, convivència i respecte, que promoguin la integració 
social i la interculturalitat entre les persones que viuen a la ciutat, tenint present que el coneixement 
de la realitat del país i de la ciutat, inclosa la llengua catalana, són necessaris, i per poder facilitar la 
integració sociolaboral dels nouvinguts. 
 
Suport a la rehabilitació i creació d’habitatge protegit. 
 
. Impulsar la rehabilitació i millora dels barris històrics del nostre Districte: Ampliar el marc d’incidència 
de l’Oficina d’habitatge. 
. Prioritzar les actuacions que afavoreixin la creació d’habitatge protegit assequible, destinant una 
bona part a lloguer, promovent el lloguer per a joves i els apartaments amb serveis per a gent gran. 
 
Les grans transformacions. 
 
. Impulsar la creació d’espais de trobada i avingudes amables perquè es trobi la ciutadania: 
Desenvolupament de Can Batlló. 
 
Els nostres carrers i places. 
 
. Promoure la millora de carrers a partir de criteris de manca de serveis, de millora del mobiliari urbà, 
de camins accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, fent que tot l’espai públic sigui 
accessible, de millora d’espais per a vianants i de recorreguts més segurs. 
. Seguir potenciant els eixos cívics i comercials. 
. Actuar de manera integral en barris i en zones com La Bordeta. 
 
Per un futur sostenible. 
 
. Aplicar l’Agenda 21 del Districte a través d’un seguit de propostes sostenibles. 
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CAMP 5: Foment de la sostenibilitat dels desenvolupament urbà 
 
. Sostenibilitat mediambiental: implantar en el conjunt de La Bordeta totes les mesures possibles per 
treballar la sostenibilitat i el respecte al medi ambient, per aconseguir en els edificis i en l’espai públic 
millor eficàcia energètica i específicament en els nous equipaments, alhora que fomentar la 
implementació d’energies alternatives tenint cura que La Bordeta té un gran patrimoni històric que 
permet treballar per recuperar la memòria històrica del barri i l’expressió d’una identitat pròpia, 
alhora que la modernització dels seus edificis. 
 
CAMP 6: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments 
 
. El risc de situacions d’exclusió social a La Bordeta ve donat principalment per dos factors: la 
immigració (per la seva situació socioeconòmica) i l’envelliment de la població (molts dels habitants 
del nucli antic són gent gran que viu sola i que té o pot tenir situacions de dependència). 
 
. Des dels Serveis Personals de territori es portaran a terme: 
. Nous programes i activitats d’assessorament sobre situacions de violència de gènere i discriminació 
de parella, d’ús social dels espais d’esbarjo dels centres públics o programes destinats a afavorir la 
integració dels infants de les famílies nouvingudes, o a la creació d’un espai públic de relacions 
segur. 
. Programes i activitats de formació per a dones, algunes d’elles específiques per al col·lectiu de 
dones immigrades, i també s’establiran uns protocols per detectar i atendre dones que hagin patit 
violència de gènere. 
 
 
CAMP 7: Desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica 
del barri 
 
A La Bordeta, els percentatges d’immigració es situen dintre la tendència de la unitat d’acollida de 
nouvinguts. Es tracta de persones amb unes situacions econòmiques i socials menys favorables, que 
ocupen els habitatges en més mal estat. 
 
. S’està treballant en un Pla d’Immigració, un Pla de Convivència i Promoció del Civisme pel Districte, 
amb el Pla Municipal d’Immigració com a base. 
 
. Cal, dintre dels plans que ajuden a reforçar la cohesió social i la participació, posar èmfasi en els 
programes dedicats a la infància, l’adolescència i als joves amb  atenció a les famílies, on sovint es 
dóna alhora la situació de nouvinguts i el problema d’infància i adolescència. 
 
. A La Bordeta hi ha un envelliment progressiu de la població, però l’arribada d’immigració ha 
compensat aquesta situació, ja que es tracta de gent jove en edat de tenir fills i això fa canviar la 
piràmide d’edats del nucli antic. 
 
. Actualment, hi ha poc protagonisme dels joves a La Bordeta, tot i que, curiosament, molts dels que 
participen més activament en el teixit associatiu són joves. 
 
 
CAMP 8: Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
 
. La Bordeta, per la seva configuració morfològica demana una especial atenció en matèria 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. En aquest sentit s’adrecen actuacions 
específiques en punts neuràlgics: en la creació d’eixos de prioritat invertida, reserves d’aparcament 
per a persones amb mobilitat reduïda i senyalització acústica als encreuaments semaforitzats.  
 
. Tanmateix, s’aborden accions específiques en els edificis públics, destacant les actuacions en el 
nou equipament de “La Lealtat Sansense” i a la ludoteca existent a Olzinelles-Gavà. 
 
la qual cosa s’han d’optimitzar els espais lliures existents. 
 
. Urbanització, millora de l’espai públic, suport a l’activitat econòmica i residencial amb la 
urbanització d’un conjunt de carrers ampliant-se l’espai dedicat als vianants i implementar el sistema 
de recollida de residus sòlids urbans aprofitant la construcció de la nova central a Can Batlló: un 
impacte important en la regeneració de l’habitatge i l’activitat econòmica. L’ actuació d’aquest 
camp es complementa amb l’adquisició de sòl i sostre, enderroc de les edificacions i 
acondicionament del terreny per a la nova zona verda delimitada pels carrers Gavà, Moianès i 
Cuyàs, amb realltjament previst dels habitatges a la nova promoció de 60 habitatges de titularitat 
pública al carrer Leiva—Diputació. 
 
.  Connectar els sectors renovats relligant els equipaments, repercutint en una millor qualitat de vida 
urbana. 
 
. Millora de l’accessibilitat a l’interior del barri de La Bordeta fent que sigui més permeable a la 
dinàmica de les àrees urbanes adjacents i de nova centralitat. 
 
 
CAMP 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis 
 
. Atès que un dels objectius del Camp 2 és el Foment Públic de la rehabilitació privada i, per tant, 
intentar articular les actuacions públiques amb les privades, es considera necessari disposar d’una 
figura de planejament urbanístic derivat que estableixi el marc on s’han de relacionar les actuacions 
públiques sobre els elements col·lectius (espai públic i edificis) amb les privades sobre els immobles. 
 
. Establir unes bases sòlides tant de foment com de gestió per a la futura oficina d’habitatge que 
operarà a La Bordeta com objectiu prioritari per la seva recuperació residencial. 
 
. Incidir en tots aquells aspectes que permetin recuperar la memòria històrica del barri i l’expressió 
d’una identitat pròpia, tant en relació a la preservació dels elements que defineixen el seu paisatge 
urbà com al seu paper en el desenvolupament històric de La Bordeta. 
 
.  Ajuts a la rehabilitació d’elements comuns d’edificis privats i reutilització de pisos i locals. Es 
dedicaran preferentment a la instal·lació d’ascensors i a façanes i altres elements comuns dels 
edificis definint conjunt urbans de valor històrico-artístic afegit. 
 
 
CAMP 3: Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu 
 
. A La Bordeta és molt costosa la rehabilitació d’edificis tan antics i sovint, la configuració d’aquests 
edificis, limita molts els usos que poden tenir un cop recuperats. Dins el projecte d’Intervenció Integral 
està previst rehabilitar diversos edificis de patrimoni municipal. 
 
. La identificació i correlació de l’espai públic dels eixos històrics dels carrers Olzinelles i Gavà-
Constitució amb els futurs equipaments de: l’antiga Cooperativa “La Lealtat Sansense”, l’existent a 
Olzinelles-Gavà i “Can Muns”, són una de les idees força del projecte presentat, vinculant nous 
programes a aquests nous equipaments, d’acord a com es detallen en els camps d’actuació 6 i 7. 
 
 
CAMP 4: Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis 
 
. Impulsar l’ampliació de la xarxa municipal de telecomunicacions en els nous equipaments així com 
un pla d’ajuts per col·lectivitzar antenes receptores. Prestació de serveis innovadors amb l’objectiu 
que les sinergies associades a l’ús quotidià d’aquests equipaments permetin la implantació d’altres 
serveis complementaris que en molts casos requeriran el suport de les noves tecnologies. 
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C4 VALORACIÓ DELS REQUERIMENTS DE CONTINUÏTAT I MANTENIMENT 
 
 
L’Ajuntament de Barcelona compta amb uns recursos econòmics, tècnics i humans que treballen per 
a la població, per a les empreses i per als equipaments i serveis públics de l’àrea d’intervenció 
integral. Per tant, la continuïtat i el manteniment del projecte integral que es proposa comptarà amb 
tot aquest equip i amb aquests recursos humans. 
 
El cost de molts dels programes que ara es posin en marxa seran absorbits pels departaments i àrees 
de l’Ajuntament. 
 
Des de les diferents àrees i serveis municipals, es treballa per la planificació estratègica, la 
rehabilitació física, la sostenibilitat ambiental, el benestar social i la dinamització econòmica del 
municipi i la seva àrea d’influència de manera transversal i amb una cooperació contínua i regular. I 
amb la responsabilitat del posterior manteniment dels diferents serveis i programes que es crearan o 
posaran en marxa com a conseqüència de l’execució del projecte que és, bàsicament, municipal. 
 
El finançament del manteniment dels nous serveis, equipaments i programes vindran del pressupost 
propi de les diferents departaments i àrees de l’Ajuntament implicades, així com dels fons públics i 
privats que es planteja en el quadre de finançament de diferents departaments i serveis de les altres 
administracions competents. 
 
Cal tenir present que el valor afegit que presenten els recursos humans, tècnics i econòmics dels 
diferents serveis municipals ja existents actualment, al tenir una col·laboració regular de treball, 
donen un punt de partida d’execució del projecte integral d’intervenció positiu, realitzable i amb 





C5 CALENDARI DE DESPLEGAMENT DEL PROJECTE  
 
 
El desplegament del projecte es preveu intensiu en una primera fase pel que fa a actuacions 
urbanístiques i arquitectòniques estructurals en espais públics, privats i equipaments, pel que fa a les 
actuacions estructurals. 
 
Altrament, el calendari de desplegament dels programes socials i econòmics té una temporalització 
diversa, segons la disponibilitat d’espais físics i segons el seu abast. Existeixen actuacions que es 
desenvolupen des d’un inici (tant si es disposa de l’espai on s’han d’ubicar com no) i d’altres, que 
s’implementen només quan s’hagi construït aquest espai. El desenvolupament d’aquestes, per tant, 
es distribueix durant els 5 anys, tal com el calendari de desplegament del projecte concreta en el 















C2 FORMA DE GESTIÓ DE LA PROPOSTA D’ACTUACIÓ 
 
 
La implementació del Projecte d’Intervenció Integral es portarà a terme sota la forma de gestió 
directe municipal per mitjà l'organització descentralitzada. El projecte que conté aquest dossier serà 
gestionat des de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant el propi Districte i les diverses empreses 
municipals en funció de les seves competències. El projecte serà coordinat per la Regidoria del 
Districte de Sants-Montjuïc i i la societat municipal BAGURSA, i en el seu seguiment hi estaran 
implicades les diferents entitats veïnals del barri.  
 
El projecte restarà adscrit directament a la Regidoria del Districte de Sants-Montjuïc, garantint la 
màxima agilitat i jerarquia en la presa de decisions, i per tal de facilitar l’execució i coordinació de les 
múltiples actuacions sectorials que un projecte d’aquestes característiques ha d’integrar, alhora que 
garantir la transversalitat de les actuacions proposades a través de les competències directament 
implicades. 
 
Pel que fa a la viabilitat del projecte, aquest s’ha redactat per tal que totes les actuacions puguin ser 
realitzades en un termini màxim de cinc anys. Finalment el finançament del projecte serà del 50% a 






C3 REVISIÓ DELS RESULTATS DE L’ACTUACIÓ 
 
 
El conjunt de les actuacions que es proposen vol donar resposta a una realitat que amb els anys s’ha 
anat empitjorant i que requereix d’una visió que comprengui tota la complexitat del fet urbà, social i 
econòmic. 
 
Les actuacions urbanístiques volen fer de l’espai públic i el seus equipaments, el lloc a on es produeixi 
la transformació i el canvi de direcció que avui demana La Bordeta. 
 
La millora de l’entorn urbà, així com tots els programes socials, mediambientals i de treball que es 
posaran en marxa han de suposar el gir cap a la recuperació de la seva trama històrica. 
 
Les pròpies característiques multidisciplinars dels projectes i el fet de tractar-se d’actuacions que 
reforcen un procés més ampli i de llarga durada, fa que els mecanismes de valoració d’impacte del 
conjunt del projecte siguin notablement dispars i difícilment segregables de les valoracions globals 
sobre la transformació de La Bordeta per tot el conjunt de projectes i accions que operen sobre el 
mateix territori. 
 
És evident que la valoració final només serà acceptable si els indicadors de recuperació urbanística, 
econòmica i social de La Bordeta s’acosten, igualen o superen els de la resta de barris de la Ciutat 
de Barcelona. 
 
Pel que fa als mecanismes d’avaluació, els indicadors de seguiment i realització de cada actuació 
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L’Ajuntament de Barcelona treballa des de l’OFICINA D’HABITATGE per aconseguir que els ciutadans 
disposin d’un habitatge digne. Per això ha d’intensificar la política d’habitatge, adreçar-la de forma 




Amb aquest objectiu de millorar aquest parc edificat ha impulsat, dins del Programa de Rehabilitació 
inclòs en el Pla Habitatge2004-2010, el projecte de Àrees de Rehabilitació que inclou l’àmbit de la 
Bordeta emmarcat en l’Àrea de Rehabilitació Integral del Nucli Antic de Sants. 
 
D’aquesta previsió La Bordeta té uns objectius que es centren en incidir en una millora de 135 edificis 
repercutint a 1.100 habitatges amb una inversió de 3,5 milions d’euros. Per fomentar aquestes 
actuacions de rehabilitació, l’Ajuntament de Barcelona disposa d’una xarxa d’oficines d’habitatge, 
una d’elles situada al districte de Sants Montjuïc per facilitar la informació, l’assessorament i la gestió 
als residents d’aquest sector. 
 
La intervenció en aquesta àrea te la previsió d’actuar sobre els elements comuns de 420 edificis que 
repercutiran a més de 3.600 habitatges amb una inversió d’11 milions d’euros provinents d’un 






ACTUACIÓ NF1: LEIVA – DIPUTACIÓ. Construcció de 60 habitatges de titularitat pública destinat a 
reallotjament a través d’un pla de millora urbana amb un sostre total de 4.800 m2.  
 
 
ACTUACIÓ NF1:  CAN BATLLÓ. Construcció de 264 habitatges de promoció pública amb un sostre 
total de 21.123 m2. 
 
Inversió:      Ajuntament de Barcelona 





2. SANITAT:  
 
 
ACTUACIÓ NF2: EQUIPAMENT SANITARI A MAGÒRIA 
 
Dins dels espais disponibles per equipaments al conjunt Batlló - 
Magòria està prevista la construcció d’un Centre d’Assistència 
Primària (CAP) de 3.500 m2 de sostre sobre una superfície de sòl de 
900 m2. 
 
Inversió: Generalitat de Catalunya  7.000.000 €  









C6 ASPECTES FINANCERS 
 
 
Sense perjudici de l’avaluació més detallada que es recull en les fitxes corresponents a les diferents 
actuacions que composen el projecte, el cost global del mateix se situa en setze milions vuit-cents 
quatre euros (20.000.000,-) d’Euros. D’aquests, el 50% serà finançat pel Fons de la Llei anterior, el 46,7% 
per l’Ajuntament i, la resta, el 3,3% per altres fonts no públiques. 
 
El pressupost total es distribueix en actuacions en els següents camps: Camp 1: Millora de l’espai 
públic i dotació d’espais verd; Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels 
edificis; Camp 3: Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu; Camp 4: Incorporació de les 
tecnologies de la informació en els edificis; Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament 
urbà; Camp 6: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipament; Camp 7: Programes per a 
la millora social, urbanística i econòmica; Camp 8: Accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. El desglossament per actuacions consta en els quadres resum. 
 
Donades les necessitats de l’àrea delimitada la importància i l’abast del projecte que es presenta,  
depassa en algunes de les seves actuacions, allò que s’ha determinat com a actuació finançable en 
la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial. Cal indicar que fora de l’àmbit dels fons de foment del programa de barris, però com a 
conseqüència de la intervenció integral que es proposa, es duran a terme altres actuacions 
complementàries en l’àmbit tal com es detalla en l’apartat C8. 
 
La periodificació prevista, parteix de considerar i preveure una primera fase d’intervenció intensiva 
en els Camps 1,2 i 3, és a dir, una primera intervenció urbanístico-arquitectònica sobre l’espai públic, 
els equipaments i els edificis privats, per tal d’executar al llarg de 5 anys, i en la mesura d’adequació 
d’aquests espais, els programes socials, econòmics i de millora ambiental. 
 
També en el pressupost del projecte s’ha tingut en compte l’increment de l’IPC, en funció del 
calendari de desplegament que s’ha definit.  
 
 
C7 ALTRES INTERVENCIONS PÚBLIQUES EN EL MATEIX ÀMBIT 
 
 
A banda de les actuacions contemplades en el projecte, des del Pla d’Actuació del Districte de 
Sants-Montjuïc i des de diferents Sectors i Ens de l’Ajuntament de Barcelona, està previst que en el 
mateix període temporal del projecte 2007-2011 es seguiran realitzant actuacions rellevants al territori 
de La Bordeta. 
 
 
1. HABITATGE PÚBLIC:  
 
 
La situació de l’habitatge a La Bordeta es caracteritza per: 
 
- L’encariment desmesurat dels preus del pisos, seguint la tònica general, molt per sobre de les puges 
dels salaris i de l’IPC, representen un esforç important per les famílies. 
- L’augment de la demanda, s’ha basat en l’emancipació de molts joves, sols o en parella, amb  
l’arribada de nous veïns de l’àmbit metropolità i de nous immigrants, en el canvi de pis per millorar-ne 
la qualitat, o en la inversió en l’habitatge per la seva revalorització. 
- La falta d’habitatges de lloguer de tot tipus, que afecta sobretot a persones i famílies amb rendes 
mitges i baixes. 
- L’existència d’un estoc de pisos on no hi consta ningú empadronat, i d’un important parc 
d’habitatges degradats al sector històric. 
- L’ocupació com a habitatge d’alguns pisos o locals per part de la nova immigració, que no 
reuneixen condicions exigides actualment, i en alguns casos, l’excés de persones per habitatge. 
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3. ENSENYAMENT:  
 
 
Entenem per educació el conjunt d’accions i recursos que permeten als ciutadans adquirir un seguit 
d’habilitats, destreses i coneixements (emocionals, culturals, científics, tècnics i artístics) necessaris pel 
ple desenvolupament personal i col·lectiu. 
 
Per això, és d’especial importància l’educació durant la infància. És per aquesta raó que la família i 
l’escola són institucions bàsiques a tenir en compte en tota política educativa. Ara bé, més enllà de 
la dimensió personal, l’educació és també un element bàsic per la cohesió social i el 




ACTUACIÓ NF3: TRASLLAT ESCOLA BRESSOL “GUIMBÓ” 
 
Nova escola bressol a construir al carrer Olzinelles 73-79 amb 
una superfície de sòl de 1.522 m2 pel trasllat de l’existent al 
solar municipal obtingut per cessió, d’acord amb la 
modificació del PGM per a l’intercanvi de qualificacions a 
l’àmbit discontinu entre les finques del carrer Numància 26-
28, Robrenyo 53, Olzinelles 73-79, Olzinelles 31 i Dalmau 31. 
 
Inversió: Ajuntament de Barcelona (I.M.E.B.) 2.400.000 € 








4. CULTURA:       
 
 
ACTUACIÓ NF4: REHABILTACIÓ TORRE DEL RELLOTGE 
 
La antiga masia d’origen medieval tardà (segle XIV), situada a la plaça Ibèria és un edifici catalogat 
com a Be Cultural d’Interès Local; es situa aïllat amb un jardí al seu voltant, està format 
volumètricament per dos cossos comunicats entre ells, un de planta baixa i pis, i l’altre de planta i dos 
pisos, l’accés al recinte es realitza per la plaça adjacent Bonet i Muixí. 
 
La rehabilitació de l’edifici és conseqüència del fet que varen aparèixer grans quantitats d’esquerdes 
apreciables sobretot des de l’interior de l’edifici, però també al mur perimetral que eleva l’edificació 
respecte a la plaça d’accés. 
 
Inversió: Ajuntament de Barcelona   208.483.28 € 













ACTUACIÓ NF5: POLIESPORTIU MUNICIPAL DE LA BORDETA    
 
El projecte es basa en articular un programa esportiu el 
màxim de compacte possible, de manera que queden 
perfectament segregats els usos en dos edificis, l’un 
despenjat des del front del carrer Almeria cap a l’interior del 
solar fins a interseccionar amb la porció de parcel·la que es 
depenja des del carrer Noguera Pallaresa. Amb un sostre 







El programa d’activitats contempla les següents línies de treball: 
Com a centre esportiu per als ciutadans. 
Com a centre esportiu per escoles i població en edat escolar. 
Com a centre de pràctica i competició esportiva (mínim handbol i bàsquet). 
Com a centre de competicions de caràcter internacional. 
Una piscina coberta de dimensions mínimes de 25x10m (mínim 6 carrers). 
Una zona d’aigües complementària que inclogui com a mínim, sauna, bany turc i hidromassatge. 
Una pista poliesportiva coberta de 44x22m. 
Sales de fitness, musculació i aparells cardiovasculars. 
Separació del programa de serveis per a abonats i del programa esportiu d’entrenament i 
competició. 
 
Inversió per concessió   5.784.578,34 € 







ACTUACIÓ NF6: APERTURA CARRER CORRAL     
 
Es tracta de l’apertura del carrer Corral amb una superfície d’intervenció de 1.820 m2 permetent la 
connexió amb la futura zona verda en el perímetre dels carrers Cuyàs, Gavà i Moianès (actuació 
1.7). L’actuació permetrà, d’una banda relacionar la residència de gent gran amb els Jardins de 
Celestina Vigneaux, i de l’altra completar l’eix de Magòria en direcció al conjunt de Can Batlló. 
 
 
Inversió: Ajuntament de Barcelona   455.000 € 
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ACTUACIÓ NF7: OPERACIÓ URBANÍSTICA A CAN BATLLÓ 
 
 
La Modificació de PGM Batlló-Magòria (21.07.2006) des del punt de 
vista qualitatiu cal posar de relleu que la nova urbanització d’espais 
lliures no només aportarà 6 noves hectàrees sinó que eliminarà les 
barreres urbanes existents tant en làmbit de Can Batlló com en el de 
Magòria, permetent així la permeabilitat del trànsit de vianants tant en 
el sentit Bordeta – Gran Via com en el sentit carrer Constitució – 




Les superfícies de sòl i sostre de referència, a concretar definitivament es defineix en els programes 
funcionals específics dels equipaments, i són les que s’indiquen en el quadre següent: 
 
 Ús         Sup. Sòl     Sup. Sostre 
 
1. Equipament docent        7.868     7.000 
2. Departament de Medi Ambient i Habitatge   14.812    40.000 
3. Equipament cultural i de promoció social. Ajuntament    1.578      3.400 
4. Equipament esportiu       11.151    500  
5. Residències gent gran, discapacitats, centre de dia        2.560    10.700 
   Esportiu            
6. Equipament sanitari (CAP)      900     3.500 
7. Administratiu i sanitari assistencial    1.869    12.500 
8. Equipament socio-cultural. Casal cívic    261     600 
 
Total          41.967 m2    80.200 m2 
 
 
Pel que respecta a nous espais lliures, es disposarà d’un total de 48.641 m2 de noves zones verdes. 
 
Amb una inversió prevista en els deu propers anys de:  120.300.000 € 
 
 
DIPÒSIT AIGÜES PLUVIALS 
 
Aprofitant el projecte d’urbanització de la nova zona verda de Can Batlló és proposa dotar-lo, tal 
com estableix el Pla Director corresponent, d’un dipòsit de retenció d’aigües pluvials per donar servei 
a tota la part sud del barri de Sants, la Bordeta i part d’Hostafrancs.  
A la conca de Riera Blanca existeixen greus insuficiències hidràuliques: el propi eix de la Riera Blanca, 
i l’eix del carrer Parcerisses (antiga Riera de Tena) al Barri de la Bordeta. El dipòsit de Can Batlló està 
planificat amb un volum útil de 35.000 m3, amb una ocupació en planta de 10.000 m2 i una 
profunditat d’uns 3,5 metres. El seu cabal d’entrada serà de 22 m3/s (15 m3/s venen del carrer 
Parcerissa i 7 m3/s del carrer Constitució), mitjançant un col·lector de 2x2 m2 de secció. El dipòsit de 
Can Batlló permetrà regular una part substancial de la gran conca situada al marge esquerre de la 
Ronda del Mig, per sota de la Travessera de Les Corts. 
 
Així doncs, el dipòsit de Can Batlló va ser planificat el 2003 amb el doble objectiu de: 
. Solucionar les insuficiències de l’eix de Parcerisses i resoldre la problemàtica d’inundabilitat local de 
la zona de Can Batlló (que ha estat, històricament, un punt inundable, i com a tal figura al PECLAB’97 
i al PICBA 2006). 
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. Augmentar el grau de protecció de la Ronda del Mig, donat que l’eix de Parcerisses és el principal 
tributari d’aquest eix viari per sota de Travessera. 
 
 
CENTRAL DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (RPRSU) 
 
A la conveniència esmentada d’implantar la RPRSU als cascos antics, s’afegeix en aquest cas 
particular un altre condicionant de pes: l’oportunitat que brinden les noves actuacions urbanístiques 
a l’àmbit de la zona sud del barri de Sants, amb la nova urbanització de Can Batlló.  
 
La central prevista per a abastar aquest àmbit tindria unes dimensions aproximades de 25x25 m2, i 
una alçada lliure aproximada de 11,5 m. Podria ser semisoterrada o totalment soterrada (en aquest 
cas només seria necessària una caixa exterior de 16x5,5 m2, i 6,5 m d’alçada). El sistema cobriria en 
total un àrea de 132 Ha, i serviria aproximadament a 46.200 habitants. 
Cal destacar els aspectes positius que presenta el sistema de recollida més modern en l’actualitat a 
l’hora de valorar la seva implantació, com són, entre d’altres: l’augment de la higiene, la reducció, i 
fins i tot eliminació, del trànsit rodat, dels sorolls i emanacions de gasos produïts pels camions de 
recollida,  l’eliminació de les males olors dels contenidors, i la recuperació d’espais. A més a més, 




ACTUACIÓ NF8: ACTUACIÓ COBERTURA DE VIES A L’AVINGUDA ANTONI CAPMANY 
 
 
Inversió:   Ministerio de Fomento - Adif 
Calendari:    en execució 
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C8     DETALL D'ACTUACIONS CONCRETES 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. Nova urbanització de la via bàsica de la trama històrica de La Bordeta, vinculant la xarxa viària amb els 
aparcaments dissuasoris. 
. Eixamplament de voreres amb dotació d’arbrat i mobiliari urbà, instal·lacions d’enllumenat, clavegueram i rec per 
degoteig. 




. Millorar la connectivitat interna. 
. Adequar i modernitzar la qualitat d’urbanització i serveis  
. Fer front a la contaminació visual elaborant un catàleg de senyalització i mobiliari urbà. 
. Assolir l’eficiència energètica desitjable en l’enllumenat públic conjuminant contaminació llumínica i baix consum. 
. Potenciar l’ús del transport públic. 






Residents a La Bordeta i la població en general i les activitats econòmiques. 
Dotació econòmica prevista: 
  
 
Inversió total: 818.000€ 
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2007 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 






Indicadors de resultat / impacte: . Índex de satisfacció 
. Millora de la imatge urbana 
. Indicadors sostenibilitat segons Agenda 21 local 




 1.1 EIX CÍVIC CARRER GAVÀ 
 Transversalitat actuació 1.2, 3.2, 3.3, 8.2, NF 8  i amb camps: 7  
MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS  
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. Nova urbanització de la via bàsica de la trama històrica de La Bordeta, vinculant la xarxa amb els aparcaments 
dissuasoris. 
. Eixamplament de voreres amb dotació d’arbrat i mobiliari urbà, instal·lacions d’enllumenat, clavegueram i rec per 
degoteig. 
. Eliminar dèficits de clavegueram i soterrament de línies aèries. 
. Ampliar l'espai d'ús públic en el punt d'accés principal al conjunt de "Can Batlló" 
Objectius: 
  
. Millorar la connectivitat interna. 
. Adequar i modernitzar la qualitat d’urbanització i serveis. 
. Fer front a la contaminació visual elaborant un catàleg de senyalització i mobiliari urbà. 
. Assolir l’eficiència energètica desitjable en l’enllumenat públic conjuminant contaminació llumínica i baix consum. 
. Potenciar l’ús del transport públic. 
. Potenciar i facilitar el moviment d'usuaris als equipaments (3.2/3.3/3.5) 
. Millorar la connectivitat amb el terme municipal de l'Hospitalet a través de la Rambla Badal  
Beneficiaris: 
  
Residents a La Bordeta i la població en general i les activitats econòmiques. 
Dotació econòmica prevista: 
  
 
Inversió total: 714.000€ 
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2010 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 






Indicadors de resultat / impacte: . Índex de satisfacció 
. Millora de la imatge urbana 
. Indicadors sostenibilitat segons Agenda 21 local 
. Reducció de l’impacte visual i sonor 
. Nombre places d'aparcament 
 
 1 
 1.2 EIX CÍVIC CARRER CONSTITUCIÓ 
 Transversalitat amb actuació 1.1, 3.3, 8.2, NF 8  i camp: 7 
MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS  
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. Urbanització de carrers de la trama històrica de La Bordeta consistent en l’eixamplament de voreres amb dotació 
d’arbrat amb rec per degoteig  i mobiliari urbà, instal·lacions d’enllumenat, rehabilitació de clavegueram i, amb 
definició de recintes prioritzant els vianants davant els vehicles i vinculant la xarxa viària bàsica amb els aparcaments 
dissuasoris. 
. Millora de la seguretat viària  mitjançant la conversió del carrer Olzinelles en una zona de velocitat reduïda a les 
travessies.  L’actuació incideix directament en la pacificació del trànsit en un aquest eix  clau de connexió per anar 
als centres d’educació: Perú, Guinbó, Maristes de Sants, Sant Medir, El Cuc  i El Tricicle. També inclou la ludoteca  a 
Olzinelles i el CC Cotxeres de Sants, incidint també en l’accés a la Plaça de La Farga . 
Objectius: 
  
. Millorar la connectivitat interna. 
. Adequar i modernitzar la qualitat d’urbanització i serveis amb soterrament de línies aèries. 
. Fer front a la contaminació visual elaborant un catàleg de senyalització i mobiliari urbà. 
. Assolir l’eficiència energètica desitjable en l’enllumenat públic conjuminant contaminació lumínica i baix consum. 
. Potenciar l’ús del transport públic a l’eix Olzinelles. 
. Millorar la gestió del tràfic per tal d’augmentar la seguretat de vianants i vehicles i la pacificació del trànsit. 
. Garantir la qualitat de vida de tots els veïns  i veïnes del barri i de forma especial de l’alumnat  i les seves famílies dels 
  centres educatius de l’entorn. 
. Recuperar per a l’ús públic els carrers augmentant la seguretat dels vianants. 





Veïns i veïnes de La Bordeta i  l’alumnat  i les seves famílies dels centres educatius de l’entorn. 




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2010 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 






Indicadors de resultat / impacte: . Índex de satisfacció 
. Millora de la imatge urbana 
. Indicadors sostenibilitat segons Agenda 21 local 
. Reducció de l’impacte visual i sonor 




 1.3 EIX CÍVIC CARRER OLZINELLES 
 Transversalitat amb actuació 3.1, 3.3, NF 3 i 8  i camps:  6 i 7 
MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS  
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. Urbanització dels carrers de la trama històrica de La Bordeta amb definició de recintes prioritzant els vianants davant 
els vehicles i vinculant la xarxa viària bàsica amb els aparcaments dissuasoris: nou itinerari cívic desde l’eix comercial 
del carrer de Sants a l’eix Gavà-Constitució: antiga carretera de La Bordeta (1,1). 
. Dotació d’arbrat amb rec per degoteig i mobiliari urbà, instal·lacions d’enllumenat i, rehabilitació del clavegueram. 
. Qualificar els camins cívics: dotar aquests itineraris de les millors condicions pel que fa a l’eliminació de barreres 
arquitectòniques, a la seguretat, a la claredat de la seva senyalització, i en general a la seva qualitat com a espai 
urbà. Especialment pels usuaris dels equipaments de: "Cotxeres de Sants"  i "Torre del Relotge", així com al nou 
equipament entitats pel treball amb discapacitats (3.2) a la nova plaça de Can Muns.  
Objectius: 
  
. Millorar la connectivitat interna. 
. Adequar i modernitzar la qualitat d’urbanització i serveis amb soterrament de línies aèries. 
. Fer front a la contaminació visual elaborant un catàleg de senyalització i mobiliari urbà. 
. Assolir l’eficiència energètica desitjable en l’enllumenat públic conjuminant contaminació lumínica i baix consum. 
. Potenciar l'ús públic de la Plaça Iberia i de la nova Plaça de Can Muns. 
Beneficiaris: 
  
Residents a La Bordeta i la població en general i les activitats econòmiques. 




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2009 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 






Indicadors de resultat / impacte: . Índex de satisfacció 
. Millora de la imatge urbana 
. Indicadors sostenibilitat segons Agenda 21 local 
. Reducció de l’impacte visual i sonor 




 1.4 NOVA URBANITZACIÓ PLAÇA IBERIA I CARRER ROSSEND ARÚS FINS LA NOVA PLAÇA DE CAN MUNS 
 Transversalitat amb actuació 3.2, NF4  i camps:  6 i 7 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. Urbanització dels carrers de la trama històrica de La Bordeta amb definició de recintes prioritzant els vianants davant 
els vehicles i vinculant la xarxa viària bàsica amb els aparcaments dissuasoris. 
. Itinerari vertebrador del barri que comunica els centre d'ensenyament Lloret i Montserrat a través de la plaça Farga 
amb el centre esportiu Magòria. Un eix que es completarà amb l'obertura del carrer Corral (NF 7) amb el seu 
encontre al final del carrer Navarra. 
. Dotació d’arbrat amb rec per degoteig i mobiliari urbà, instal·lacions d’enllumenat i, rehabilitació del clavegueram. 
. Qualificar els camins cívics: dotar aquests itineraris de les millors condicions pel que fa a l’eliminació de barreres 






. Millorar la connectivitat interna. 
. Adequar i modernitzar la qualitat d’urbanització i serveis amb soterrament de línies aèries. 
. Fer front a la contaminació visual elaborant un catàleg de senyalització i mobiliari urbà. 
. Assolir l’eficiència energètica desitjable en l’enllumenat públic conjuminant contaminació lumínica i baix consum. 
. Potenciar l'ús públic de la Plaça Farga. 
. Potenciar  i facilitar el moviment d'usuaris als Centres d'Ensenyament: Montserrat i Lloret i Centre Esportiu de Magòria    
per carrer Navarra. 
Beneficiaris: 
  
Residents a La Bordeta i la població en general i les activitats econòmiques. 




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2010-2011 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 
Indicadors de realització: 
Indicadors de resultat / impacte: . Índex de satisfacció 
. Millora de la imatge urbana 
. Indicadors sostenibilitat segons Agenda 21 local 
. Reducció de l’impacte visual i sonor 
. Proporció de l’espai viari amb prioritat per a vianants  
 
 






 1.5 NOU EIX PEATONAL ALMERIA -  (plaça Farga) - NAVARRA 
 Transversalitat amb actuació 7.3, NF 2, 6 i 7  i camp 6 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. Nova urbanització de la via bàsica de la trama històrica de La Bordeta, vinculant la xarxa viària bàsica amb els 
aparcaments dissuasoris. 
. La connectivitat viària interna del carrer Gaiarre troba al arribar a l'antiga carretera de La Bordeta (carrer Gavà) 
continuitat peatonal amb el carrer Cuyàs, amb tangència amb la futura zona verda formada pel perímetre dels 
carrers: Moianès, Gavà i Cuyàs" (1.7) 
. Eixamplament de voreres amb dotació d’arbrat i mobiliari urbà, instal·lacions d’enllumenat, clavegueram i rec per 
degoteig. 
. Eliminar dèficits de clavegueram i soterrament de línies aèries. 
Objectius: 
  
. Millorar la connectivitat interna. 
. Adequar i modernitzar la qualitat d’urbanització i serveis.  
. Fer front a la contaminació visual elaborant un catàleg de senyalització i mobiliari urbà. 
. Assolir l’eficiència energètica desitjable en l’enllumenat públic conjuminant contaminació lumínica i baix consum. 
Beneficiaris: 
  
Residents a La Bordeta i la població en general i les activitats econòmiques. 




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2007 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 






Indicadors de resultat / impacte: . Índex de satisfacció 
. Millora de la imatge urbana 
. Indicadors sostenibilitat segons Agenda 21 local 
. Reducció de l’impacte visual i sonor 




 1.6 URBANITZACIÓ CARRER GAIARRE 
 Transversalitat amb actuació 1.7 i camp 7 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. El Pla Tècnic de Recollida Pneumàtica de Residus de l’any 2006 incorpora la conveniència d’implantació d’aquest 
sistema als cascos antics de Barcelona. Aquests veuen encarida la recollida convencional degut a la seva densitat 
de població i a les característiques de la seva urbanització (estretesa de carrers i voreres), que dificulten el servei de 
recollida per la manca d’espai per a ubicar els contenidors, així com per les dificultats de pas dels camions per algun 
dels seus carrers. A això s’hi afegeixen problemes d’higiene, per la mala col·locació dels residus als contenidors i per 
l’aparició d’animals a la zona dels punts d’abocament.  
. La CENTRAL DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (RPRSU) prevista a Can Batlló es presenta com 
una oportunitat inmillorable a l’hora d’implementar aquest sistema. 
. Amb la implantació d’aquest sistema, es dota el barri amb unes instal·lacions modernes i eficaces per a recollir i 
transportar els residus, millorant la qualitat de vida dels usuaris. 
Objectius: 
  
. Dotar al barri d’unes instal·lacions modernes i eficaces per a recollir i transportar els residus, millorant la qualitat de 
vida dels usuaris. 
. Coordinació amb la urbanització i l’edificació és considera fonamental. 
. Millora de la higiene. 
. La reducció, i fins i tot eliminació, del trànsit rodat, dels sorolls i emanacions de gasos produïts pels camions de 
recollida. 
. L’eliminació de les males olors dels contenidors, i la recuperació dels espais que ocupen. 
. Augment de la recollida selectiva, donat que apropa a les vivendes els punts d’abocament. 
Beneficiaris: 
  
. Residents a La Bordeta i la població en general i les activitats econòmiques. 




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2010 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 
Indicadors de realització: . ml. de conducte instal·lat. 






Indicadors de resultat / impacte: . Índex de satisfacció 
. Millora de la imatge urbana 
. Indicadors sostenibilitat segons Agenda 21 local 





 1.7 IMPLEMENTACIÓ DE XARXA DE RECOLLIDA SOTERRADA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 
 Transversalitat amb camps 1, 2, 7 i NF 8  
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. Adquisició de sòl i sostre, enderroc de les edificacions i acondicionament del terreny per a zona verda 1ª fase 
delimitada pels carrers Gavà, Moianès i Cuyàs, per un valor total de 1.374.996,95€ , amb reallotjament previst de 4 
habitatges a la nova promoció de 60 habitatges de titularitat pública al carrer Leiva. 
- Gavà 1C (finca municipal): 
Enderroc 6.000€ + urbanització provisional 38.160€ = 44.160€ 
- Moianès 37: 
Cost expropiació: sòl (946 m2) 1.074.998,07€ + construcció (604 m2) 105.000€ + activitats 13.310,88€ 
Enderroc 24.000€ + urbanització provisional 113.520€ = 137.520€ 
Total parcial: 1.330.836,95€ 
. Adquisició de sòl i sostre per vial, enderroc de les edificacions i acondicionament del terreny per ampliació del 
carrer Alpens de les finques per un valor total de 1.254.903,05€ , amb realltjament previst de 4 habitatges a la nova 
promoció de 60 habitatges de titularitat pública al carrer Leiva: 
- Gavà 34: 
Cost expropiació: sòl (148 m2)168.181,19€ + construcció (231 m2) 138.600€ + activitats 168.283,06€ 
Enderroc 27.000€ + urbanització provisional 17.760€ = 44.760€ 
Total parcial: 527.824,57 € 
- Gavà 36: 
Cost expropiació: sòl (145 m2)164.772,43€ + construcció (273 m2) 163.800€ + activitats 300.506,05€ 
Enderroc 24.000€ + urbanització provisional 74.000€ = 98.000€ 
Total parcial: 727.078,48€ 
Objectius: . Augmentar la superfície d’espais lliures i fomentar la seva integració al barri. 
. Millora de la connectivitat urbana. 
. Reconèixer els límits del barri, resolent com a zona verda el contacte de l’edificació i els vials perimetrals tan al carrer 
Moianès com al carrer Gavà, ambdós carrers de perímetre i refèrencia del barri de La Bordeta 
Beneficiaris: 
  
Residents a La Bordeta i la població en general i les activitats econòmiques. 




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2010-2011 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 
Indicadors de realització: . m2 de sòl expropiats o adquirits  
. m2 de sostre enderrocats 




Indicadors de resultat / impacte: . m2 de sòl alliberats 
. Índex de satisfacció 
. Millora de la imatge urbana 





 1.8 ADQUISICIÓ I ADEQUACIÓ DE SÒL PER A NOU ESPAI PÚBLIC "CUYÀS-MOIANÈS-GAVÀ" I CARRER ALPENS 
 Transversalitat amb actuació 1.1, 1.6 i camp: 7 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. Des de l'Oficina d’Habitatge territorial i amb un punt d’informació permanent es tracta de generar una cultura de la 
rehabilitació i el manteniment, involucrant als propietaris i veïns en la millora de La Bordeta, que assessori i doni suport 
als ciutadans en matèria de lloguer i de la propietat amb difusió i gestió dels ajuts públics fins un màxim del 50% del 
pressupost de l’actuació en matèria de rehabilitació de l’edificació.  
 
Les intervencions per la rehabilitació dels edificis suposen un conjunt de problemàtiques que dificulten en molts casos 
l’execució de l’obra:  d’una banda la complexitat tècnica, que pot fer augmentar molt els costos de l’obra. D’altra 
les incomoditats que aquests tipus d’obres ocasionen als residents i la necessitat en alguns casos d’haver de conviure 
o sortir de l’habitatge durant l’execució de les obres amb els problemes de convivència entre els veïns que d’això es 
deriven demandant un assessorament tècnic i de gestió. 
Objectius: 
  
. Informar i fomentar la rehabilitació dels edificis. 
. Assessorament tècnic i jurídic amb gestió dels expedients de rehabilitació que se’n derivin. 
. Convenis de suport. 
. Campanya específica d’habitatges buits. 
. Millora de l’accessibilitat dels edificis mitjançant la instal·lació d’ascensors i la supressió de les barreres 
arquitectòniques. 
. Millora de la seguretat dels edificis i dels seus elements exteriors. 




Els propietaris, residents a La Bordeta i les activitats econòmiques. 
Dotació econòmica prevista: 
  
1.200.000€ 
Font de finançament: altres (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%).Conceptes inclosos: costos de gestió; amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2011 
El programa es desenvoluparà entorn a les necessitats dels residents i les característiques dels edificis: 
A. Enviament de cartes als veïns. Difondre el programa entre els possibles beneficiaris.  
B. Informació i entrevistes personalitzades amb proposta de rehabilitació. Conèixer en profunditat cada un els casos 
per tal d’establir prioritats en el desenvolupament del programa. Donar a conèixer el procediment a seguir en tot el 
seu contingut.  
C. Seguiment de l’execució de les obres.   








Indicadors de resultat / impacte: .Nombre d’edificis rehabilitats, habitatges i locals 
repercutits 
. Índex de satisfacció 
. Millora de la imatge urbana 
. Nombre d' ascensors instal·lats 
. m2 de cobertes rehabilitades 
. Accessibilitat a l’habitatge 
. m2 de façana rehabilitada 
. m2 d’elements comunitaris intervinguts 
. Nombre d’habitatges rehabilitats anteriorment desocupats 
. Indicadors sostenibilitat segons Agenda 21 local 
 2 
 2.1 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS 
 Transversalitat ambactuació NF 1 i camps: 1, 4, 5  i 7, 
REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
Rehabilitació integral de l’equipament municipal (antiga cooperativa “La lealtad Sansense”) de 1900 m2 de planta 
baixa i pis. L’edifici de l’arquitecte Josep Alemany, que mereix una atenció especial per la seva vàlua històrica 
necessita d’una obra de rehabilitació que faci compatible l’adaptació als seus nous usos amb la conservació i 
recuperació dels elements artístics i arquitectònics que el caracteritzen. 
 
Foment de la relació i la prevenció de situacions d’aïllament social, la promoció de la participació activa en la vida 
de la comunitat, i afavorir la plena realització i integració social de les persones grans amb:  
. Punt d’informació  
. Punt de dinamització social i cultural que contempli: espai relacional i punt de trobada de la gent gran del barri, 
espai de jocs, activitats de formació permanent, activitats de manteniment i foment d’hàbits saludables, activitats 
lúdiques i de lleure. 
. Suport tècnic, cessió d’espais i suport infraestructural a grups i entitats de gg. 
. Aula de noves tecnologies. 




. Foment de la participació activa i de protagonisme ciutadà. 
. Formar i facilitar l'accés de la gent gran a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 
. Reduir la dependència de la gent gran. 
. Incentivar el voluntariat entre la gent gran encarregant-los la coordinació de l'aula d’informàtica. 
. Promoure les relacions intergeneracionals. 
. Informació, assessorament i consulta de serveis i activitats per a la gent gran. 
. Promoció d’activitats de dinamització social i cultural, de lleure, de promoció d’hàbits saludables i de formació 
permanent.  





Els usuaris i població en general  




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2011 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 
Indicadors de realització: 1.900 m2 d’equipament renovat  
Indicadors de resultat / impacte: . Nombre d’usuaris 
. Nombre de llocs de treball creats 
. Índex de satisfacció 
 
 3 
 3.1 REHABILITACIÓ EQUIPAMENT MUNICIPAL C.OLZINELLES-C.ALTAFULLA: CENTRE PER A GENT GRAN 
 Transversalitat amb actuació 1.3 i camps: 4, 5, 6 i 7 
PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L'ÚS COL·LECTIU 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. Construcció d’un equipament de nova creació de 1.600 m2, per a l’atenció de persones amb grans discapacitats 
físiques, per a la realització d’activitats socials, tallers, grups d’ajuda mútua, etc. necessaris per un bon manteniment i 




Espai de trobada i d’activitats amb objectius com: 
 
. Vincular el nou equipament amb la nova plaça de Can Muns. 
. Fomentar l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació (TICs). 
. Millora de la qualitat de vida de les persones amb grans discapacitats físiques. 
Beneficiaris: 
  
Persones amb grans discapacitats físiques amb malalties degeneratives que requereixen suport especialitzat per a la 
realització d’activitats en l’àmbit social i en el lleure. 




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2011 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 
Indicadors de realització: 1.600 m2 d’equipament creat  
Indicadors de resultat / impacte: . Nombre d’usuaris 
. Nombre de llocs de treball creats 
. Índex de satisfacció 
 
 3 
 3.2 NOU EQUIPAMENT MUNICIPAL PLAÇA CAN MUNS (entitats treball amb discapacitats)  
 Transversalitat amb actuació 1.4 i camps: 4, 5, 6 i 7 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
Rehabilitació de 735 m2 i ampliació de 465 m2 de l’equipament municipal de caràcter urbà, preservant la ludoteca 
existent. Amb trasllat de les dues famílies que viuen a l’edifici de propietat municipal del Carrer Vilassar1-3, amb 
posterior enderroc de l’edifici per ampliar tant l’equipament com el pati-jardí existents. 
Supressió de barreres arquitectòniques amb instal.lació d’ascensors en les quatre plantes de l’edifici, així com 
adaptació dels serveis higiènics en cada planta. 
deriven demandant un assessorament tècnic i de gestió. 
Ampliació de la Ludoteca Olzinelles, un servei municipal d’educació en el lleure adreçat als nens i nenes de 0 a 12 
anys, a les seves famílies, a les escoles i a les entitats del barri. La seva cartera de serveis està dirigida: Servei Diari per 
infants i famílies, Atenció a centres educatius (escoles i esplais), Activitats de dinamització comunitària i Casal d’Estiu.  
Objectius: 
  
. Ensenyar a gaudir del temps del lleure. 
. Fomentar l’aprenentatge dels valors cívics mitjançant el joc i la joguina. 
. Donar suport a les famílies en la socialització dels infants. 
. Afavorir l’activitat lúdica entre pares i fills. 
. Millorar la capacitat educativa de les famílies, a partir de la informació i assessoraments professionals. 
. Oferir els espais de joc i experimentació a les escoles i entitats del barri . 
. Facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar amb una oferta de serveis lúdics en període d’estiu i durant el curs 
en horari post escolar. 
. Facilitar la integració mitjançant el joc  dels infants amb necessitats educatives especials.  
Beneficiaris: 
  
600 infants i les seves famílies  




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2007-2010 
 
Organisme o àrea responsable: 
  
Veure annex organigrama municipal 5 amb transversalitat amb la resta de regidories. 
Indicadors de realització: . Nombre de dies de Servei diari. 
. Nombre de sessions Visites escolars.  
. Nombre de places de Casal d’estiu. 
 
Indicadors de resultat / impacte: . Nombre d’usuaris de 0 a 12 anys 
. Nombre de socis inscrits 
. Nombre d’activitats de dinamització comunitària 
. % cobertura de places ofertades 
 
 3 
 3.3 REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA LUDOTECA AL CARRER CONSTITUCIÓ 2-8 
 Transversalitat amb actuació 1.1, 1.2, 8.1, 8.2 i camps: 4, 5, 6 i 7 
PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L'ÚS COL·LECTIU 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
Facilitar l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) als ciutadans i ciutadanes, especialment a 
aquells col·lectius amb més dificultats, adequant els locals i dotant de la insfraestructura necessària en els 




. Formar els col·lectius més vulnerables de patir l'anomenada "bretxa digital" en l'ús de les TIC. 
. Dinamitzar la participació social i comunitària a través de les TIC. 
. Incentivar el voluntariat entre la gent gran encarregant-los la coordinació de l'aula d’informàtica. 
. Promoure les relacions intergeneracionals. 
. Reduir la dependència de la gent gran i altres col·lectius en situacions de vulnerabilitat des del punt de vista de 
l'accés a les TIC. 
. Garantir l'accés universal a les TIC com un dret de la ciutadania per a la seva participació social en igualtat de 
condicions. 
. Potenciar les TIC com a eina de comunicació, didàctica i per a la creació artística 
. Facilitar la comunicació de les persones immigrades amb els seus llocs d'origen. 
Beneficiaris: 
  
Usuaris del equipaments. 




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: costos de gestió; cost estimat de l’execució de la instal.lació tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2011 
 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 





Indicadors de resultat / impacte: . Nombre d’usuaris 
. Nombre de locals adequats 




 4.1 ADEQUACIÓ DE L’ESPAI PER A NOVES TECNOLOGIES ALS NOUS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 Transversalitat amb camps: 2 i 3 
INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE LA BORDETA DE BARCELONA 2007-2011 
pàgina 48    
CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. Programa per a la unificació d’antenes de TV. 
. Creació d’un pla d’ajuts per col·lectivitzar antenes receptores de TV al major nombre possible de comunitats. Un pla 
orientat a generar una cultura de la rehabilitació i el manteniment dels edificis. 
El programa es desenvoluparà entorn a les necessitats dels residents i les característiques dels edificis: 
 
A. Enviament de cartes als veïns. Difondre el programa entre els possibles beneficiaris.  
B. Informació i entrevistes personalitzades amb proposta de rehabilitació. Conèixer en profunditat cada un els casos 
per tal d’establir prioritats en el desenvolupament del programa. Donar a conèixer el procediment a seguir en tot el 
seu contingut.  
C. Seguiment de l’execució de les obres i de la instal·lació. 
Objectius: 
  
. Reduir la gran proliferació d’antenes individuals de TV que contaminen visualment la imatge del barri. 
. Millorar la qualitat del paisatge i de l’sky-line. 
Beneficiaris: 
  
Tots els veïns del barri  




Font de finançament: altres (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2009-2010 
El programa es desenvoluparà entorn a les necessitats dels residents i les característiques dels edificis: 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 
Indicadors de realització: 
Indicadors de resultat / impacte: . % de població beneficiada, directa o indirectament. 
. Reducció de l’impacte visual. 
. Millora de la imatge urbana. 
 
. Nombre de comunitats acollides als ajuts. 




 4.2 AJUDES A LA REHABILITACIÓ EN L’APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES ALS EDIFICIS 
 Transversalitat amb camp: 2 
INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE LA BORDETA DE BARCELONA 2007-2011 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
Adequar locals i dotar de la insfraestructura necessària en els equipaments municipals de nova creació a La Bordeta 
amb: 
. Introducció de mesures respectuoses amb el medi ambient en la rehabilitació, d’acord amb les exigències bàsiques 
del codi tècnic d’edificació en l’àmbit d’estalvi de l’energia: aïllament i protecció solar, rendiment de les 
instal·lacions tèrmiques, eficiència energètica en la il·luminació. 
. Introducció de mesures per estalvi d’aigua per l’especificitat del gran consum d’aquest recurs en les instal·lacions 
(aixetes temporitzades en dutxes, piques, inodors, urinaris així com difusors de dutxes antivandàlics i amb efecte 
venturi). 
. Disposar d’eines de manteniment de l’equipament (ECA’s, contractes i plans de manteniment) a fi i efecte de 





. Disposar d’equipaments més respectuosos amb el medi ambient, disminuint el seu consum d’energia i aigua tot 
sensibilitzant els usuaris al respecte. 
. Dotar de la insfraestructura necessària en els equipaments municipals de nova creació: 3.1, 3.2 i 3.3. 
Beneficiaris: 
  
Els usuaris dels equipaments al disposar d’unes millors condicions de confort i de sensibilitzar-se en bones pràctiques 
d’estalvi i aprofitament de recursos. 
L’Ajuntament per disminuir els consums als equipaments 




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de la instal.lació tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2010 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 
Indicadors de realització: . Euros anuals invertits en rehabilitació i manteniment  
. Consum d’energia d’origen renovable 




Indicadors de resultat / impacte: . KWh generals i CO2 estalviat per energies renovables (m2 instal·lats) 
. m3 d’aigua estalviats. 
. Indicadors sostenibilitat segons Agenda 21 local 
  
 5 
 5.1 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES ALS NOUS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 Transversalitat amb camp: 3 i NF 6 
FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE LA BORDETA DE BARCELONA 2007-2011 
pàgina 50    
CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. Insta.lació de plaques solars 
. Creació d’un pla de foment, divulgació i ajuts per la instal.lació de plaques solars a edificis privats d’habitatges. Un 
pla orientat a generar una cultura de la rehabilitació i el manteniment dels edificis. 
El programa es desenvoluparà entorn a les necessitats dels residents i les característiques dels edificis: 
A. Enviament de cartes als veïns. Difondre el programa entre els possibles beneficiaris.  
B. Informació i entrevistes personalitzades amb proposta de rehabilitació. Conèixer en profunditat cada un els casos 
per tal d’establir prioritats en el desenvolupament del programa. Donar a conèixer el procediment a seguir en tot el 
seu contingut.  
C. Seguiment de l’execució de les obres i de la instal·lació. 
Objectius: 
  




Els propietaris, residents,  la població en general  




Font de finançament: altres (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2009 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 
Indicadors de realització: 
Indicadors de resultat / impacte: . KWh i Kcal produïdes 
. Tones equivalents de CO2 no emeses a la atmosfera 
. Indicadors sostenibilitat segons Agenda 21 local 
 
 
. Nombre d’habitatges implicats 
. Metres quadrats de plaques instal·lades. 
. Nombre de comunitats acollides als ajuts. 
. Nombre d’edificis rehabilitats, habitatges i locals repercutits 
 
 5 
 5.2 PLAQUES SOLARS I MILLORA DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC ALS EDIFICIS 
 Transversalitat amb camp: 2 
INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE LA BORDETA DE BARCELONA 2007-2011 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. Continuant amb la tasca ja iniciada per la Comissió d’urbanisme del Consell de les Dones en el barri de La Bordeta, 
es planteja implementar aquest projecte participatiu amb la finalitat d’emetre un informe de millora de l’entorn 
urbanístic de la zona amb mirada de dona. El repte se situa en repensar el barri de La Bordeta per a tothom, dones i 
homes, de totes les generacions i procedències; incloent les necessitats dels infants, joves, persones adultes, gent 
gran i persones amb disminució; evitant que els dissenys urbanístics segueixin una única perspectiva (un patró masculí 
implícit i inconscient ) sobre els espais i els usos de la ciutat.  
Objectius: 
  
. Incrementar la seguretat dels vianants millorant la il·luminació i enllumenat de la Pl. Vidreria i del C. Gavà 
. Senyalització dels edificis singulars e històrics del C. Ibèria i del C. Dalmau. 
. Creació d’un espai públic de relació segur en la Pl. Ibèria, potenciant el seu ús cívic ja que actualment funciona  
com aparcament de cotxes. 
. Millorar l’accessibilitat i mobilitat pels vianants (voreres, fitons, escales) en els C. Gavà, C. Alpens, Pl. Celestina  
Vigneaux i C. Olzinelles. 
. Potenciar l’ús cívic i dotació d’elements per un espai més humanitzat en la Pl. Celestina Vigneaux. 
. Foment de la sostenibilitat i del manteniment de l’espai públic.  
Beneficiaris: 
  
. Els ciutadans i ciutadanes del barri de La Bordeta 
. Altres usuaris de la zona 




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: costos de gestió; amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2010 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 
Indicadors de realització: . Eliminació dels racons foscos 
. Senyalització edificis singulars e històrics 
. Creació d’espais d’ús cívic 
. Dotació de millores en les infraestructures  
 
 
Indicadors de resultat / impacte: . Augment de la seguretat objectiva/subjectiva de la zona 
. Augment de l’ús cívic de les places 




 6.1 VEURE ELS BARRIS AMB ULLS DE DONA 
 Transversalitat amb camps: 1, 2 i 7 
EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE LA BORDETA DE BARCELONA 2007-2011 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. Ampliar l’horari durant dos anys per fer arribar a la màxima població del barri El Punt d’Informació sobre violència 
domèstica , ubicat al barri de La Bordeta des de l’any 2002. Aquest servei és una iniciativa de l’Associació de dones 
L’Escletxa, ofereixen atenció gratuïta els dilluns de 18 a 21h., un espai on les dones poden adreçar-se directament per 
rebre informació i orientació personalitzada.  
Objectius: 
  
. Assessorament sobre situacions de violència de gènere i discriminació de parella. 
. Donar informació sobre els drets de les dones (separacions, custòdies dels fills, etc.) 
. Oferir xerrades de sensibilització al barri. 
Beneficiaris: 
  
Dones del barri de La Bordeta i de la zona de Sants i Hostafrancs. 




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: costos de gestió; amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2009 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 






Indicadors de resultat / impacte: . Nombre de dones ateses 
. Tipologia de les demandes 




 6.2 PUNT D’INFORMACIÓ SOBRE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA: L’ESCLETXA 
 Transversalitat amb camps: 2, 3, i 7 
EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE LA BORDETA DE BARCELONA 2007-2011 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. Obrir l’escola per facilitar l’ús social dels espais d’esbarjo dels centres públics fora de l’horari escolar  sota la 
supervisió d’un professional responsable. L’accés fora lliure tant nois i noies sols com acompanyats per  les seves 
famílies. Hi hauria un responsable de vigilar del bon ús de les instal.lacions.  
. Obertura d’activitats per a què qualsevol infant del barri pugui accedir a les activitats educatives no formals  que 
ofereixen els centres educatius.  Cal un coordinador amb les AMPA per poder derivar les demandes detectades de 
l’alumnat d’un centre vers un altre centre proper garantint així que es pugui portar a terme una oferta educativa més 
àmplia donant resposta a demandes més minoritàries. Caldrà contemplar monitors acompanyants per a traslladar 
l’alumnat d’un centre a l’altre.  
. En el primer curs escolar  l’experiència es realitzaria en dos centres. Al següent s’ampliaria l’oferta incorporant les 
modificacions derivades de l’experiència. 
Objectius: 
  
. Potenciar l’ús dels equipaments escolars per part de nois i noies i les seves famílies. 
. Aprofitar els espais públics  existents en benefici de la comunitat. 
. Aprendre a fer un bon ús dels espais compartits respectant els interessos dels altres.  
. Obrir les activitats educatives no formals dels centres escolars als infants del barri. 
. Millorar dèficits relacionats amb l’oferta i demanda d’activitats. 
Beneficiaris: 
  
Nois i noies en edat escolar i les seves famílies de La Bordeta. 




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: costos de gestió; amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2009-2010 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 





Indicadors de resultat / impacte: . Nombre de centres  participants 
. Nombre de projectes realitzats 




 6.3 TEMPS DE BARRI, TEMPS COMPARTIT: CONCILIAR LA VIDA LABORAL I FAMILIAR 
 Transversalitat amb camps: 3 i 7  
EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE LA BORDETA DE BARCELONA 2007-2011 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. A l'equipament municipal del carrer Constitució- Olzinelles (3.3), es tractaria de promoure la conciliació de la vida 
familiar oferint el servei d’educació en el lleure els dissabtes al matí pels infants menors d’edat ( 0 a 12 anys), amb un 
horari de 10,00 a 13 h. i de 15 a 19 h. adreçat principalment a les  famílies  del barri  de La Bordeta de manera que 
puguin disposar de més temps lliure.    
Objectius: 
  
. Foment de la conciliació de la vida familiar per respondre a les noves necessitats de les famílies amb menors al seu 
càrrec. 
. Oferir un servei amb professionals especialitzats que garanteixin la seguretat i el control dels infants. 
. Implementar un seguit d’activitats de caire lúdic que enriqueixin el temps lliure dels nens i nenes. 
. Donar informació i difondre aquest recurs municipal lúdic-educatiu en la seva àrea d’influència. 
. Afavorir la integració dels infants de famílies nou vingudes a les activitats lúdiques. 
Beneficiaris: 
  
. 90 infants i 50 adults / dia sessió 
. Usuaris del equipament 
 




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: costos de gestió; amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2010 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 
Indicadors de realització: . Nombre d’ infants assistents 
. Nombre d’adults assistents 




Indicadors de resultat / impacte: . % cobertura de places per infants del barri de La Bordeta 




 6.4 VINE A JUGAR A LA LUDOTECA ELS CAPS DE SETMANA 
 Transversalitat amb actuació 3.3 i camps: 6  i 7 
EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE LA BORDETA DE BARCELONA 2007-2011 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. Intervenció de dos educadors de carrer en població infantil i juvenil a partir del medi obert. Es tracta d’incidir en 
alguns processos de socialització que són causa de situacions d’inadapatció i/o marginació en determinades 
persones i/o col·lectius. 
. Es fan activitats de prospecció, treball educatiu-relacional amb grups d’adolescents i joves al carrer, activitats de 
lleure, orientació i acompanyament dels joves als recursos existents. També es fa la coordinació amb els recursos i 
serveis del territori. 
Objectius: 
  
. Detectar, prevenir i intervenir en situacions de risc social en adolescents i joves, orientar-los als recursos existents. 
. Afavorir la participació d’adolescents i joves en les activitats i els recursos del territori. 
. Atendre les demandes de la comunitat adulta, incidint en la seva sensibilització respecte a la problemàtica de la 
població objecte d’intervenció. 
. Potenciar la implicació de la comunitat en la resolució dels conflictes detectats en el medi obert. 
. Fer participar a la població jove/adolescent d’un us responsable i cívic dels espais públics. 
Beneficiaris: 
  
Adolescents i joves, població en general. 




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: costos de gestió; amb IVA inclòs 
Calendari de desplegament: 2007-2011 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 
Indicadors de realització: . Nombre d’entrevistes realitzades amb adolescents i joves i agents socials 
. Nombre d’acompanyaments 
. Nombre d’activitats socio-culturals i /o formatives realitzades amb adolescents i joves.  
 
Indicadors de resultat / impacte: . Nombre d’adolescents i joves en que s’ha intervingut 
. Nombre de grups en que s’ha intervingut 
. Nombre de demandes ateses/rebudes 
. Índex de participació en les activitats 
 
 7 
 7.1 INTERVENCIÓ EN MEDI OBERT A LA BORDETA 
 Transversalitat amb camps: 1 i  3, i NF 6 i 8 
PROGRAMES DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICAI ECONÒMICA DEL BARRI 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE LA BORDETA DE BARCELONA 2007-2011 
pàgina 56    
CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. Les places del barri són espais públics, per a tots els ciutadans del barri, que permeten fomentar la convivència, les 
relacions entre els veïns i el bon veïnatge. En aquesta línia proposem un projecte de dinamització de diferents places 
del barri (La Farga, Joan Corrades, Quetzal, Paelleria, etc), realitzant una programació d’activitats adreçades a 
diferents sectors d’edats: 
- Activitats infantils (públic familiar), els diumenges al matí, amb una periodicitat quinzenal. 
- Activitats musicals i de dansa (públic jove i adult), dissabtes o diumenges al matí o tarda. S’oferirà una programació 
de músiques i balls de diferents països, per tal d’afavorir  el coneixement entre diferents cultures.  
Objectius: 
  
. Afavorir les relacions comunitàries: “fer veïnatge” 
. Recuperar les places per a tothom, per tal que esdevinguin espais de convivència 
. Afavorir el coneixement d’altres cultures mitjançant la música i la dansa 
Beneficiaris: 
  
Veïns i veïnes del barri, tant públic familiar (pares amb fills), com els joves i els adults en general. 




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: costos de gestió; amb IVA inclòs 
Calendari de desplegament: 2008-2010 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 
Indicadors de realització: . Nombre de persones participants 





Indicadors de resultat / impacte: . Nombre d’adolescents i joves en que s’ha intervingut 
. Nombre de grups en que s’ha intervingut 
. Nombre de demandes ateses/rebudes 
. Índex de participació en les activitats 
 
 7 
 7.2 ESPAI PÚBLIC: UN ESPAI CÍVIC DE CONVIVÈNCIA 
 Transversalitat amb actuació 1.4 , NF 6 i camp 7 
PROGRAMES DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICAI ECONÒMICA DEL BARRI 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE LA BORDETA DE BARCELONA 2007-2011 
pàgina 57    
CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
Millorar la seguretat viària. Convertir el carrer Almeria en un eix cívic (veure actuació 1.2) de prioritat invertida.  
L’actuació incideix directament en la pacificació del trànsit en aquest eix  clau de connexió per anar del C.C. 
Cotxeres de Sants i el conjunt de escoles: Gaiarre, Proa, L’Esquirol i Institució Montserrat al sector nord de La Bordeta a 
través de la Plaça de La Farga, al poliesportiu de La Bordeta en el sector central del barri. 
 
. Creació d’un servei de  guies escolars  coordinats per la Guàrdia Urbana del Districte ajudats per persones 
voluntàries dels centres educatius i de Gent Gran  per ajudar  a creuar a l’alumnat a l’hora d’entrada i sortida als 
punts més conflictius d’accés als centres. Abans d’implementar la iniciativa, cal preveure una formació prèvia de les 
persones implicades. Caldrà fer una dotació d’elements identificatius per als guies escolars. 
. Realització d’una exposició  sobre la problemàtica associada a la mobilitat i els beneficis socials i ambientals 
d’adoptar nous hàbits més respectuosos. Els materials exposats han de ser suficientment versàtils per poder adaptar-
se a diferents espais i ser una exposició itinerant pels diferents  centres educatius, entitats i equipaments municipals. 
Objectius: 
  
. Garantir la qualitat de vida de tots els veïns  i veïnes del barri i de forma especial de l’alumnat  i les seves famílies dels  
centres educatius de l’entorn. 
. Garantir el dret a caminar facilitant una mobilitat més confortable.  
. Augmentar la superfície i qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants. 
. Crear d’un servei de  guies escolars per ajudar  a creuar a l’alumnat a l’hora d’entrada i sortida als punts més  
conflictius d’accés als centres. 
. Fomentar la participació de diferents agents en projectes que incideixen en la qualitat de vida: familiars de  
l’alumnat, alumnat, gent gran, ... 
. Garantir condicions de seguretat  per poder accedir fàcilment als centres escolars. 
. Impulsar les relacions intergeneracionals. 
. Informar sobre la problemàtica associada a la mobilitat i els beneficis socials i ambientals d’adoptar nous hàbits més  
respectuosos.  
. Donar a conèixer el mapa del camí cívic amb els itineraris més segurs.  
. Fer difusió als centres educatius, entitats i equipaments municipals. 
Beneficiaris: 
  
Veïns i veïnes de La Bordeta i  l’alumnat  i les seves famílies dels centres educatius de l’entorn. 
 




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs 
Calendari de desplegament: 2008-2009 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 
Indicadors de realització: . Tramitació de l’expedient administratiu. 
. Execució de l’obra 
. Elaboració del projecte 
. Pla de formació per als agents implicats 
 
. Material identificatiu per als guies escolars  
. Elaboració de diferents panells informatius 
. Elaboració de tríptics per fer la difusió de l’exposició 
Indicadors de resultat / impacte: . Nombre de voluntaris adherits al projecte 
. Nombre de centres que han incorporat el projecte 
. Grau de satisfacció 
. Nombre de persones i centres que han visitat l’exposició 
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 7.3 CAMÍ ESCOLAR A LA BORDETA (MILLORA DE LA MOBILITAT URBANA I EL TRANSPORT) 
 Transversalitat amb actuació 1.5 i camps: 6 i 7 
PROGRAMES DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICAI ECONÒMICA DEL BARRI 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
Acció específica per la supressió de barreres arquitectòniques en l’espai públic, i l’adequació  de l’accessibilitat a    
l’equipament municipal: Ludoteca Municipal Carrer Olzinelles /Constitució (veure actuació 3.1) 
Objectius: 
  
Facilitar l’accés als usuaris de l’equipament 
Beneficiaris: 
  
La població en general. 




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs 
Calendari de desplegament: 2010 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 
Indicadors de realització: . Compliment normativa 





Indicadors de resultat / impacte: . Increment de nombre d’usuaris 
. Grau de satisfacció 
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 8.1 SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA LUDOTECA MUNICIPAL C.OLZINELLES/C.CONSTITUCIÓ 
 Transversalitat amb actuació 3.3 
ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES  
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   
   
 
 Descripció de l’actuació: 
 
. Es tracta de la millora de la seguretat viària, mitjançant la incorporació del sistema de senyalització acústica per a 








Vianants amb disminució visual 
 
 




Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat d’instal.lació, tot amb IVA inclòs 
Calendari de desplegament: 2008 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte Sants-Montjuïc 






Indicadors de resultat / impacte: Millora de la qualitat de vida (autonomia, mobilitat...) de les persones amb discapacitat visual 
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 8.2 SISTEMA DE SENYALITZACIÓ ACÚSTICA ALS ENCREUAMENTS SEMAFORITZATS (C.GAVÀ /C.CONSTITUCIÓ) 
 Transversalitat amb actuació 1.1, 1.2, 3.3  i camp 7 
ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES  
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE LA BORDETA DE BARCELONA 2007-2011 
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D      QUADRES RESUM 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE LA BORDETA DE BARCELONA 2007 - 2011
NÚM. INDICADOR ÀREA MUNICIPI CATALUNYA PUNTUACIÓ FONT
PROCESSOS DE REGRESSIÓ URBANÍSTICA I DÉFICITS D'EQUIPAMENTS I SERVEIS
1 VALOR CADASTRAL 86,20% 100,00% 3,00 Ajuntament, 2007
2 % EDIFICIS EN MAL ESTAT I RUÏNÓS / TOTAL EDIFICIS 5,10% 5,60% 2,60% 2,50 Cens de Població 2001. INE.
3 % EDIFICIS SENSE AIGUA CORRENT / TOTAL EDIFICIS 0,61% 0,38% 0,77% 0,00 Cens de Població 2001. INE.
4 % EDIFICIS SENSE EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS / TOTAL EDIFICIS 1,10% 0,47% 1,47% 0,00 Cens de Població 2001. INE.
5 % EDIFICIS DE 4 O MÉS PLANTES SENSE ASCENSOR / TOTAL EDIFICIS DE 4 PLANTES O MÉS 59,00% 48,10% 54,90% 2,10 Cens de Població 2001. INE.
PROBLEMES DEMOGRÀFICS
6 DENSITAT: HABITATGES / HECTÀREA 197,50 75,10 4,90 Ajuntament, 2007
7 % VARIACIÓ DE LA POBLACIÓ ((pob. 2006 - pob. 2001) / pob. 2001) 5,50% 6,70% 0,60 Padró d'habitants 2006 i 2001. IDESCAT
8 % DEPENDÈNCIA GLOBAL 50,70% 44,80% 3,00 Padró d'habitants 2006. IDESCAT
9 % POBLACIÓ ESTRANGERA EXTRACOMUNITÀRIA / TOTAL POBLACIÓ 12,80% 11,00% 1,80 Padró d'habitants 2006. IDESCAT
PROBLEMES ECONÒMICS, SOCIALS O AMBIENTALS
10 % PERSONES QUE REBEN PENSIONS ASSISTENCIALS I NO CONTRIBUTIVES / TOTAL POBLACIÓ 1,06% 0,86% 1,00 IDESCAT (any 2005) / ICASS
11 TAXA D'ATUR (% ATURATS / ACTIUS) 10,80% 10,80% 10,20% 0,60 Cens de Població 2001. INE.
12 ZONES VERDES PREVISTES EN EL PLANEJAMENT GENERAL QUE NO S´HAN EXECUTAT 69,60% 3,50 Ajuntament, 2007
13 % POBLACIÓ DE MES DE 10 ANYS SENSE TÍTOL BATXILLERAT O SENSE CICLES FP 60,80% 55,00% 65,50% 0,00 Cens de Població 2001. INE.
DÈFICITS SOCIALS I URBANS: PROBLEMÀTICA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
DÈFICIT DE TRANSPORT PÚBLIC: 0,00
14 DISPOSA DE MITJANS DE TRANSPORT PÚBLIC? (si/no) si Ajuntament, 2007
15 FREQUÈNCIA MITJANA DE PAS DEL TRANSPORT PÚBLIC EN HORARI LABORAL >30MINUTS? (si/no) no Ajuntament, 2007
DÈFICIT DE PLACES D'APARCAMENT: 2,50
16 DISPOSA D'APARCAMENTS PÚBLICS? (si/no) si Ajuntament, 2007
17 HABITATGES QUE DISPOSEN D'APARCAMENT PRIVAT <50%? (si/no) si Ajuntament, 2007
18 % LOCALS INACTIUS 33,10% 15,00% 24,00% 3,60 Cens de Població 2001. INE.
19 % PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL 81,00% 100,00% 5,00 Ajuntament, 2007
PUNTUACIÓ TOTAL 34,10
PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE LA BORDETA DE BARCELONA
SUBVENCIÓ PRESSUPOST APROVAT
AJUNTAMENT ALTRES FONS DE BARRIS TOTAL
NÚM. ACTUACIÓ 2007-2011 2007-2011 2007-2011 2007-2011
CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
1.1 EIX CÍVIC CARRER GAVÀ 409.000 € 0 € 409.000 € 818.000 €
1.2 EIX CÍVIC CARRER CONSTITUCIÓ 357.000 € 0 € 357.000 € 714.000 €
1.3 EIX CÍVIC CARRER OLZINELLES 746.000 € 0 € 746.000 € 1.492.000 €
1.4 NOVA URBANITZACÓ PLAÇA IBERIA I CARRER ROSSEND ARÚS FINS LA NOVA PLAÇA DE CAN MUNS 523.000 € 0 € 523.000 € 1.046.000 €
1.5 NOU EIX PEATONAL CARRER ALMERIA - (plaça Farga) - CARRER NAVARRA 510.625 € 0 € 510.625 € 1.021.250 €
1.6 URBANITZACIÓ CARRER GAIARRE 201.000 € 0 € 201.000 € 402.000 €
1.7 IMPLEMENTACIÓ RECOLLIDA SOTERRADA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 740.925 € 0 € 740.925 € 1.481.850 €
1.8 ADQUISICIÓ ADEQUACIÓ DE SÒL PER A NOU ESPAI PÚBLIC "CUYÀS-MOIANÈS-GAVÀ" 1.314.950 € 0 € 1.314.950 € 2.629.900 €
SUBTOTAL CAMP 1 4.802.500 € 0 € 2.545.625 € 9.605.000 €
CAMP 2 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL.LECTIUS DELS EDIFICIS
2.1 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS 0 € 600.000 € 600.000 € 1.200.000 €
SUBTOTAL CAMP 2 0 € 600.000 € 600.000 € 1.200.000 €
CAMP 3 PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER AL'ÚS COL.LECTIU
3.1 REHABILITACIÓ EQUIPAMENT MUNICIPAL C. OLZINELLES - C. ALTAFULLA (centre per a gent gran) 1.900.000 € 0 € 1.900.000 € 3.800.000 €
3.2 NOU EQUIPAMENT MUNICIPAL PLAÇA CAN MUNS (entitats treball amb discapacitats) 1.200.000 € 0 € 1.200.000 € 2.400.000 €
3.3 REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA LUDOTECA AL CARRER CONSTITUCIÓ 2-8 685.500 € 0 € 685.500 € 1.371.000 €
SUBTOTAL CAMP 3 3.785.500 € 0 € 3.785.500 € 7.571.000 €
CAMP 4 INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS
4.1 ADEQUACIÓ DE L'ESPAI PER A NOVES TECNOLOGIES ALS NOUS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 150.000 € 0 € 150.000 € 300.000 €
4.2 AJUDES A LA REHABILITACIÓ EN L'APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES ALS EDIFICIS 0 € 30.000 € 30.000 € 60.000 €
SUBTOTAL CAMP 4 150.000 € 30.000 € 180.000 € 360.000 €
CAMP 5 FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
5.1 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES ALS NOUS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 225.000 € 0 € 225.000 € 450.000 €
5.2 PLAQUES SOLARS I MILLORA DE L'AÏLLAMENT TÈRMIC ALS EDIFICIS 0 € 30.000 € 30.000 € 60.000 €
SUBTOTAL CAMP  5 225.000 € 30.000 € 255.000 € 510.000 €
CAMP 6 EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
6.1 VEURE ELS BARRIS AMB ULLS DE DONA 9.000 € 0 € 9.000 € 18.000 €
6.2 PUNT D'INFORMACÓ SOBRE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA: L'ESCLETXA 20.000 € 0 € 20.000 € 40.000 €
6.3 TEMPS DE BARRI, TEMPS COMPARTIT: CONCILIAR LA VIDA LABORAL I LA FAMILIAR 25.000 € 0 € 25.000 € 50.000 €
6.4 VINE A JUGAR A LA LUDOTECA ELS CAPS DE SETMANA 30.000 € 0 € 30.000 € 60.000 €
SUBTOTAL CAMP 6 84.000 € 0 € 84.000 € 168.000 €
CAMP 7 PROGRAMES DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI
7.1 INTERVENCIÓ EN MEDI OBERT A LA BORDETA 152.000 € 0 € 152.000 € 304.000 €
7.2 ESPAI PÚBLIC: UN ESPAI CÍVIC DE CONVIVÈNCIA 52.500 € 0 € 52.500 € 105.000 €
7.3 CAMÍ ESCOLAR A LA BORDETA (MILLORA DE LA MOBILITAT URBANA I EL TRANSPORT) 66.000 € 0 € 66.000 € 132.000 €
SUBTOTAL CAMP 7 270.500 € 0 € 270.500 € 541.000 €
CAMP 8 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
8.1 SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA LUDOTECA MUNICIPAL C.OLZINELLES/CONSTITUCIÓ 15.000 € 0 € 15.000 € 30.000 €
8.2 SISTEMA DE SENYALITZACIÓ ACÚSTICA ALS ENCREUAMENTS SEMAFORITZATS (C.GAVÀ-C.CONSTITUCIÓ) 7.500 € 0 € 7.500 € 15.000 €
SUBTOTAL CAMP 8 22.500 € 0 € 22.500 € 45.000 €
TOTAL 9.340.000 € 660.000 € 7.743.125 € 20.000.000 €
PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE LA BORDETA DE BARCELONA
APORTACIONS 2007 APORTACIONS 2008 APORTACIONS 2009
NÚM. ACTUACIÓ FONS BARRIS AJUNTAMENT ALTRES FONS TOTAL 2007 FONS BARRIS AJUNTAMENT ALTRES FONS TOTAL 2008 FONS BARRIS AJUNTAMENT ALTRES FONS TOTAL 2009
CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
1.1 EIX CÍVIC CARRER GAVÀ 409.000 € 409.000 € 0 € 818.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1.2 EIX CÍVIC CARRER CONSTITUCIÓ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 78.500 € 78.500 € 0 € 157.000 €
1.3 EIX CÍVIC CARRER OLZINELLES 0 € 0 € 0 € 0 € 68.500 € 68.500 € 0 € 137.000 € 308.750 € 308.750 € 0 € 617.500 €
1.4 EIX CÍVIC R. ARÚS: DE PL.IBERIA (plaça Farga) A PL.CAN MUNS 0 € 0 € 0 € 0 € 269.000 € 269.000 € 0 € 538.000 € 254.000 € 254.000 € 0 € 508.000 €
1.5 EIX CÍVIC CARRER ALMERIA - (plaça Farga) - CARRER NAVARRA 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1.6 URBANITZACIÓ CARRER GAIARRE 201.000 € 201.000 € 0 € 402.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1.7 IMPLEMENTACIÓ XARXA RECOLLIDA SOTERRADA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 0 € 0 € 0 € 0 € 150.000 € 150.000 € 0 € 300.000 € 200.000 € 200.000 € 0 € 400.000 €
1.8 ADQUISICIÓ DE SÒL PER A NOU ESPAI PÚBLIC "CUYÀS-MOIANÈS-GAVÀ" 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
SUBTOTAL CAMP 1 610.000 € 610.000 € 0 € 1.220.000 € 487.500 € 487.500 € 0 € 975.000 € 841.250 € 841.250 € 0 € 1.682.500 €
CAMP 2 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL.LECTIUS DELS EDIFICIS
2.1 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS 0 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 100.000 € 200.000 € 100.000 € 0 € 100.000 € 200.000 €
SUBTOTAL CAMP 2 0 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 100.000 € 200.000 € 100.000 € 0 € 100.000 € 200.000 €
CAMP 3 PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER A L'ÚS COL.LECTIU
3.1 REHABILITACIÓ EQUIPAMENT MUNICIPAL C. OLZINELLES - C. ALTAFULLA 0 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 100.000 € 0 € 200.000 € 300.000 € 300.000 € 0 € 600.000 €
3.2 NOU EQUIPAMENT MUNICIPAL PLAÇA CAN MUNS 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 0 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3.3 REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA LUDOTECA AL CARRER CONSTITUCIÓ 2-8 15.000 € 15.000 € 0 € 30.000 € 20.500 € 20.500 € 0 € 41.000 € 325.000 € 325.000 € 0 € 650.000 €
15.000 € 15.000 € 0 € 30.000 € 170.500 € 170.500 € 0 € 341.000 € 625.000 € 625.000 € 0 € 1.250.000 €
CAMP 4 INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS
4.1 ADEQUACIÓ ESPAI NOVES TECNOLOGIES NOUS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 0 € 100.000 € 50.000 € 50.000 € 0 € 100.000 €
4.2 AJUDES REHABILITACIÓ EN L'APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES ALS EDIFICIS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15.000 € 0 € 15.000 € 30.000 €
SUBTOTAL CAMP 4 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 0 € 100.000 € 65.000 € 50.000 € 15.000 € 130.000 €
CAMP 5 FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
5.1 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES NOUS EQUIPAMENTS MUN. 0 € 0 € 0 € 0 € 75.000 € 75.000 € 0 € 150.000 € 75.000 € 75.000 € 0 € 150.000 €
5.2 PLAQUES SOLARS I MILLORA DE L'AÏLLAMENT TÈRMIC ALS EDIFICIS 0 € 0 € 0 € 0 € 15.000 € 0 € 15.000 € 30.000 € 15.000 € 15.000 € 0 € 30.000 €
SUBTOTAL CAMP  5 0 € 0 € 0 € 0 € 90.000 € 75.000 € 15.000 € 180.000 € 90.000 € 90.000 € 0 € 180.000 €
CAMP 6 EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
6.1 VEURE ELS BARRIS AMB ULLS DE DONA 0 € 0 € 0 € 0 € 3.000 € 3.000 € 0 € 6.000 € 3.000 € 3.000 € 0 € 6.000 €
6.2 PUNT D'INFORMACÓ SOBRE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA: L'ESCLETXA 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 10.000 € 0 € 20.000 € 10.000 € 10.000 € 0 € 20.000 €
6.3 TEMPS DE BARRI, TEMPS COMPARTIT: CONCILIAR VIDA LABORAL I FAMILIAR 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12.500 € 12.500 € 0 € 25.000 €
6.4 VINE A JUGAR A LA LUDOTECA ELS CAPS DE SETMANA 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 10.000 € 0 € 20.000 € 10.000 € 10.000 € 0 € 20.000 €
SUBTOTAL CAMP 6 0 € 0 € 0 € 0 € 23.000 € 23.000 € 0 € 46.000 € 35.500 € 35.500 € 0 € 71.000 €
CAMP 7 PROGRAMES DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI
7.1 INTERVENCIÓ EN MEDI OBERT A LA BORDETA 9.000 € 9.000 € 0 € 18.000 € 38.000 € 38.000 € 0 € 76.000 € 38.000 € 38.000 € 0 € 76.000 €
7.2 ESPAI PÚBLIC: UN ESPAI CÍVIC DE CONVIVÈNCIA 0 € 0 € 0 € 0 € 12.000 € 12.000 € 0 € 24.000 € 26.250 € 26.250 € 0 € 52.500 €
7.3 CAMI ESCOLAR A LA BORDETA (MILLORA MOBILITAT URBANA I TRANSPORT) 0 € 0 € 0 € 0 € 33.000 € 33.000 € 0 € 66.000 € 33.000 € 33.000 € 0 € 66.000 €
SUBTOTAL CAMP 7 9.000 € 9.000 € 0 € 18.000 € 83.000 € 83.000 € 0 € 166.000 € 97.250 € 97.250 € 0 € 194.500 €
CAMP 8 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
8.1 SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA LUDOTECA C.OLZINELLES 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8.2 SISTEMA DE SENYALITZACIÓ ACÚSTICA ENCREUAMENTS SEMAFORITZATS 0 € 0 € 0 € 0 € 7.500 € 7.500 € 0 € 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
SUBTOTAL CAMP 8 0 € 0 € 0 € 0 € 7.500 € 7.500 € 0 € 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TOTAL 634.000 € 634.000 € 0 € 1.268.000 € 1.011.500 € 896.500 € 115.000 € 2.023.000 € 1.854.000 € 1.739.000 € 115.000 € 3.708.000 €
APORTACIONS 2010 APORTACIONS 2011 PRESSUPOST TOTAL
FONS BARRIS AJUNTAMENT ALTRES FONS TOTAL 2010 FONS BARRIS AJUNTAMENT ALTRES FONS TOTAL 2011 FONS BARRIS AJUNTAMENT ALTRES FONS TOTAL 07-11 NÚM. ACTUACIÓ
CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 409.000 € 409.000 € 0 € 818.000 € 1.1 EIX CÍVIC CARRER GAVÀ
278.500 € 278.500 € 0 € 557.000 € 0 € 0 € 0 € 357.000 € 357.000 € 0 € 714.000 € 1.2 EIX CÍVIC CARRER CONSTITUCIÓ
368.750 € 368.750 € 0 € 737.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 746.000 € 746.000 € 0 € 1.492.000 € 1.3 EIX CÍVIC CARRER OLZINELLES
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 523.000 € 523.000 € 0 € 1.046.000 € 1.4 EIX CÍVIC R. ARÚS: DE PL.IBERIA (plaça Farga) A PL.CAN MUNS
250.000 € 250.000 € 0 € 500.000 € 260.625 € 260.625 € 0 € 521.250 € 510.625 € 510.625 € 0 € 1.021.250 € 1.5 EIX CÍVIC CARRER ALMERIA - (plaça Farga) - CARRER NAVARRA
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 201.000 € 201.000 € 0 € 402.000 € 1.6 URBANITZACIÓ CARRER GAIARRE
390.925 € 390.925 € 0 € 781.850 € 0 € 0 € 0 € 0 € 740.925 € 740.925 € 0 € 1.481.850 € 1.7 IMPLEMENTACIÓ XARXA RECOLLIDA SOTERRADA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
300.000 € 300.000 € 0 € 600.000 € 1.014.950 € 1.014.950 € 0 € 2.029.900 € 1.314.950 € 1.314.950 € 0 € 2.629.900 € 1.8 ADQUISICIÓ DE SÒL PER A NOU ESPAI PÚBLIC "CUYÀS-MOIANÈS-GAVÀ"
1.588.175 € 1.588.175 € 0 € 3.176.350 € 1.275.575 € 1.275.575 € 0 € 2.551.150 € 4.802.500 € 4.802.500 € 0 € 9.605.000 €
CAMP 2 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL.LECTIUS DELS EDIFICIS
150.000 € 0 € 150.000 € 300.000 € 250.000 € 0 € 250.000 € 500.000 € 600.000 € 0 € 600.000 € 1.200.000 € 2.1 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS
150.000 € 0 € 150.000 € 300.000 € 250.000 € 0 € 250.000 € 500.000 € 600.000 € 0 € 600.000 € 1.200.000 €
CAMP 3 PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER AL'ÚS COL.LECTIU
750.000 € 750.000 € 0 € 1.500.000 € 750.000 € 750.000 € 0 € 1.500.000 € 1.900.000 € 1.900.000 € 0 € 3.800.000 € 3.1 REHABILITACIÓ EQUIPAMENT MUNICIPAL C. OLZINELLES - C. ALTAFULLA
275.000 € 275.000 € 0 € 550.000 € 875.000 € 875.000 € 0 € 1.750.000 € 1.200.000 € 1.200.000 € 0 € 2.400.000 € 3.2 NOU EQUIPAMENT MUNICIPAL PLAÇA CAN MUNS
325.000 € 325.000 € 0 € 650.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 685.500 € 685.500 € 0 € 1.371.000 € 3.4 REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA LUDOTECA AL CARRER CONSTITUCIÓ 2-8 
1.350.000 € 1.350.000 € 0 € 2.700.000 € 1.625.000 € 1.625.000 € 0 € 3.250.000 € 3.785.500 € 3.785.500 € 0 € 7.571.000 €
CAMP 4 INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS
50.000 € 50.000 € 0 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 150.000 € 150.000 € 0 € 300.000 € 4.1 ADEQUACIÓ ESPAI NOVES TECNOLOGIES NOUS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
15.000 € 0 € 15.000 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 € 30.000 € 60.000 € 4.2 AJUDES REHABILITACIÓ EN L'APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES ALS EDIFICIS
65.000 € 50.000 € 15.000 € 130.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 180.000 € 150.000 € 30.000 € 360.000 €
CAMP 5 FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
75.000 € 75.000 € 0 € 150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 225.000 € 225.000 € 0 € 450.000 € 5.1 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES NOUS EQUIPAMENTS MUN.
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 15.000 € 15.000 € 60.000 € 5.2 PLAQUES SOLARS I MILLORA DE L'AÏLLAMENT TÈRMIC ALS EDIFICIS
75.000 € 75.000 € 0 € 150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 255.000 € 240.000 € 15.000 € 510.000 €
CAMP 6 EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
3.000 € 3.000 € 0 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9.000 € 9.000 € 0 € 18.000 € 6.1 VEURE ELS BARRIS AMB ULLS DE DONA
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 40.000 € 6.2 PUNT D'INFORMACÓ SOBRE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA: L'ESCLETXA
12.500 € 12.500 € 0 € 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25.000 € 25.000 € 0 € 50.000 € 6.3 TEMPS DE BARRI, TEMPS COMPARTIT: CONCILIAR VIDA LABORAL I FAMILIAR
10.000 € 10.000 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 30.000 € 0 € 60.000 € 6.4 VINE A JUGAR A LA LUDOTECA ELS CAPS DE SETMANA
25.500 € 25.500 € 0 € 51.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 84.000 € 84.000 € 0 € 168.000 €
CAMP 7 PROGRAMES DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI
38.000 € 38.000 € 0 € 76.000 € 29.000 € 29.000 € 0 € 58.000 € 152.000 € 152.000 € 0 € 304.000 € 7.1 INTERVENCIÓ EN MEDI OBERT A LA BORDETA
14.250 € 14.250 € 0 € 28.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 52.500 € 52.500 € 0 € 105.000 € 7.2 ESPAI PÚBLIC: UN ESPAI CÍVIC DE CONVIVÈNCIA
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 66.000 € 66.000 € 0 € 132.000 € 7.3 CAMI ESCOLAR A LA BORDETA (MILLORA MOBILITAT URBANA I TRANSPORT)
52.250 € 52.250 € 0 € 104.500 € 29.000 € 29.000 € 0 € 58.000 € 270.500 € 270.500 € 0 € 541.000 €
CAMP 8 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
15.000 € 15.000 € 0 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15.000 € 15.000 € 0 € 30.000 € 8.1 SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA LUDOTECA C.OLZINELLES
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7.500 € 7.500 € 0 € 15.000 € 8.2 SISTEMA DE SENYALITZACIÓ ACÚSTICA ENCREUAMENTS SEMAFORITZATS
15.000 € 15.000 € 0 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22.500 € 22.500 € 0 € 45.000 €
3.320.925 € 3.155.925 € 165.000 € 6.641.850 € 3.179.575 € 2.929.575 € 250.000 € 6.359.150 € 10.000.000 € 9.355.000 € 645.000 € 20.000.000 €
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